


# PLANIFICACIÓN ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Año 2022



# SERVIZO DE MANTEMENTO DE VIARIOS MUNICIPAIS


(LOTE 1 – PAVIMENTOS ASFÁLTICOS)



# REPARACIÓN CALZADAS 2022-2023



# REPARACIÓN CALZADAS 2022-2023





2022

**2ª actuación (prevista)**

- 1.- Avenida Romero Donallo
- 2.- Rúa de Ramón Cabanillas
- 3.- Rúa de Santiago de Guayaquil
- 4.- Cruce Rúa Doutor Teixeira con Rúa Ponte Castro
- 5.- Rúa Lisboa
- 6.- Rúa Monte de dos Postes
- 7.- Rúa Manuel María
- 8.- Rúa Irmandiños
- 9.- Rúa Camiño Chan de Curros
- 10.- Rúa Queixume dos Pinos
- 11.- Rúa Xosé Chao Rego
- 12.- Rotonda con Rúa Follas Novas
- 13.- Rúa Vento Mareiro



2022

**1ª actuación (finalizada)**

- 1.- Rúa da Volta do Castro
- 2.- Rúa da Choupana
- 3.- Rúa de Santa Marta de Arriba
- 4.- Rúa Maruxa Mallo
- 5.- Rúa Antonio Rama Seoane
- 6.- Travesa da Choupana
- 7.- Rúa da Cantaleta
- 8.- Cruce CEIP Quiroga Palacios
- 9.- Avda. Mestre Mateo
- 10.- Avda. Bilbao
- 11.- Rúa do Restallal (zona redonda e ramais)
- 12.- Rúa de Touro
- 13.- Entrada Igrexa de Santa Marta
- 14.- Rúa de Manuel Caiero Quintáns
- 15.- Avenida de Barcelona
- 16.- Ponte na rúa do Monte do Seixo
- 17.- Ponte na rúa Volta do Castro de Abaixo
- 18.- Rúa Suarribas

**2ª actuación (prevista)**

- 1.- Avenida Romero Donallo
- 2.- Rúa de Ramón Cabanillas
- 3.- Rúa de Santiago de Guayaquil
- 4.- Cruce Rúa Doutor Teixeiro con Rúa Ponte Castro
- 5.- Rúa Lisboa
- 6.- Rúa Monte de dos Postes
- 7.- Rúa Manuel María
- 8.- Rúa Irmandiños
- 9.- Rúa Camiño Chan de Curros
- 10.- Rúa Queixume dos Pinos
- 11.- Rúa Xosé Chao Rego
- 12.- Rotonda con Rúa Follas Novas
- 13.- Rúa Vento Mareiro

SERVIZO PARA EXECUCIÓN DE DIVERSAS OPERACIÓNS DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE PAVIMENTOS NOS VIARIOS DO TERMO MUNICIPAL EXCLUÍDO O ÁMBITO DO RECINTO INTRAMUROS DA CIDADE HISTÓRICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (2018-2020). LOTE 1 (ámbito urbano) : VIARIOS CON PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN DE CAMPAÑA DE ASFALTADO CON MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (JULIO-2022)

		JULIO DE 2022																																		
Nº	ACTUACIONES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	RUA MANUEL MARÍA; RUA IRMANDIÑOS; CAMIÑO DE CHAN DE CURROS; RUA XOSÉ CHAO REGOS; RUA DE QUEIXUME DOS PINOS; ROTONDA DE XOSÉ CHAO REGO; RUA DE VENTO MAREIRO																																			
2	RUA LISBOÁ; RUA MONTE DOS POSTES																																			
3	RUA MONTE DOS POSTES																																			
4	COLEGIO CEIP APOSTOL SANTIAGO																																			
5	AVDA ROMERO DONALLO; RUA RAMÓN CABANILLAS; RUA SANTIAGO GUAYAQUIL; RUA DOUTOR TEIXEIRO - RUA PONTE CASTRO																																			

En Santiago de Compostela, 4 de Julio de 2022

**LEYENDA:**


- TRABAJOS DE FRESADO
- TRABAJOS DE AGLOMERADO
- TRABAJOS DE FRESADO Y AGLOMERADO (NOCTURNO)

# Preguntas





# GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN



CONCELLO DE  
SANTIAGO

**CONCELLARÍA DE OBRAS**  
Servizo de Proxectos e Obras

Concelleiro de Centros  
Socioculturais, Barrios e Obras:  
**Javier Fernández Martínez**

Arquitecto Xefe do  
Servizo de Proxectos e Obras:  
**Antonio Ranedo Santillana**

[proxectoseobras@santiagodecompostela.gal](mailto:proxectoseobras@santiagodecompostela.gal)

Teléfono de contacto: 981 542 422