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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER PARA A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACION DE
FORMULAS) DAS OBRAS DEFINIDAS NO PROXECTO DENOMINADO CUBERTA DA PISTA POLIDEPORTIVA
DE VERDIA. PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
(PLAN UNICO DE CONCELLOS) POS 2018.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras a que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicidn ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados
no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en diante LCSP ), incluido
o correspondente estudo de seguridade e salde ou estudo bdsico de seguridade e saude, de acordo co
previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcidon e demolicién, de
acordo co previsto no art. 4 do RD 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofen o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de prescricidns
técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente
contrato non esta suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos
cuxo valor estimado é inferior & cantidade que figura no art 159 da LCSP, en relacién co art 20 da citada
norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son
recolleitos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacion e
condicidns especiais de execucidn, e esixencia de cumprimento da normativa laboral (en especial
cumprimento de convenios e obrigacidéns de pago de salarios asi como de prevencidn de riscos laborais)
normativa social (persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminacién persoal) e
medioambiental (adopcidén de medidas ambientais e ecolodxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art 1 LCSP a presente contratacidén axustase aos principios de liberdade de acceso as
licitacidns, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminacién e igualdade de trato
entre os licitadores; e de asegurar, en conexién co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do
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gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizacién dos fondos destinados & realizacion das
obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sindlase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de caracteristicas
do contrato, realizdndose a mellora mediante baixa respecto a este.

Entenderase por presuposto base de licitacidn o limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o érgano de contratacion, incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicidon en
contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as sias propostas econémicas,
incluiron dentro destas mesmas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o
importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e
modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidons econdmicas que se derivan para a Administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execucién de obra na
epigrafe 3.B e con cargo 4 Aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo
| do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a
condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en ningun caso a revision periddica e
predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard férmula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, con xustificaciéon previa no expediente, e de conformidade co

previsto no Real decreto a que os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art.
103 LCSP, a revision periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se executase, polo
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menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e
conforme a formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a
formalizacion quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato, contado a partir do dia seguinte ao da sinatura da Acta de comprobacién do replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogard cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacién do programa de
traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua integridade a
reducidon do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar mais obra en
cada unha das anualidades, abodndoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe
maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas
ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art 65 LCSP)

2.- Non se achen incursas en prohibicions para contratar coa Administracion a que se refiren os arts. 71 a
73 LCSP,

3.- E acrediten a sua solvencia econdmica e financeira (art 87) e técnica (art 88), (ou se atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cldusula seguinte e art 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou
documento de constitucidn, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se
regula a sua actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda,
segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan nacionais de Estados membros da
Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo acreditarase pola
sUa inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos, ou
mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién.
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6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberdn acreditar a sua capacidade de obrar con informe da
Misidon Diplomdtica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ambito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer a presente licitacién requirese dispor da clasificacion ou da solvencia que se indica nos
apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os documentos xustificativos da
clasificaciéon e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados
apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar coa Administracién a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou superior a
cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, serd requisito indispensable que o contratista obtivera
previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou documentacién técnica que
consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato, caso de
empresas espafolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificacion e concorran na unidn empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unidon Europea nin dun Estado signatario do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da
Unidn Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, os que pertenzan
aos dous primeiros grupos deberdn acreditar a suUa clasificacién, e estes Ultimos a suUa solvencia
econdémica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non espafois de Estados membros da Comunidade Europea serd
suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacién correspondente a sta solvencia econdmica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espaiolas e estranxeiras
non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacién; a empresas non espaiolas de estados
membros da Unién Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, o licitador que presente a mellor oferta
debera acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego)
do seguinte modo:

A. Empresas espafiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unidn Europea:
Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificacidon que se
indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacién do empresario acreditard a sua solvencia para a celebracién de contratos do mesmo tipo e
importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracidn non se esixa estar en posesion desta.
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A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a
acreditacion da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No caso de que a empresa non estea
clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios
A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no dmbito ao que se refira o contrato,
referido ao mellor exercicio dentro dos tres ultimos dispofiibles en funcién das datas de constitucién ou
de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do
valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a obrigacidon de
aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual
ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou
superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacidon documental da suficiencia da solvencia econdmica e financeira do empresario efectuarase
mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas
no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro
Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por
riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico
acreditard fronte a todos os érganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo
proba en contrario, as condicidns de solvencia econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.
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Cando por unha razén valida, o operador econdmico non estea en condicions de presentar as referencias
solicitadas polo érgano de contratacion, autorizaraselle a acreditar a sua solvencia econdmica e financeira
por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art 86.1,
pardgrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a
enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados de boa
execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucion das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesién e levaron normalmente a bo termo; no seu
caso, estes certificados seran comunicados directamente ao 6rgano de contratacién pola autoridade
competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terdn
a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este ultimo
desempeiie directa ou indirectamente o seu control nos termos establecidos no artigo 42 do Cddigo de
comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo
contratista sen que se cumpra esta condicion, sé se recofiecerd como experiencia atribuible ao contratista
a obra executada pola sociedade participada na proporcién da participacion daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

b) Declaracién na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na
empresa, dos que esta dispofia para a execucidon das obras acompafiada dos documentos acreditativos
correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do drgano de contratacion.

c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do
responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non serd de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo do disposto
no anexo V.

e) Declaracidn sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres ultimos
anos, acompafnada da documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do drgano de contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a
titulacion académica e profesional, o cadro de persoal medio sexa adecuado e proporcionado & natureza
e orzamento da obra.
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7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa
de nova creacién, entendendo por tal aquela que tefia unha antigliidade inferior a cinco anos, a sua
solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores,
sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra a), relativo & execucién dun numero
determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario podera
basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos
que tefa con elas, sempre que demostre que durante toda a duraciéon da execucidn do contrato dispora
efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea incursa nunha prohibicién
de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.
Para efectos de célculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administracion podera contratar con unidons de Empresarios que se constitian temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoien debera indicar nomes e circunstancias dos
gue a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberdn presentar cada unha delas a documentacion esixida na cldusula 12 e acreditar a sua
capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumuldndose para efectos da determinacién da
solvencia da unidn temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso
de que se esixa clasificacidn estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Union Temporal deberd formalizar esta, en escritura publica, asi
como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data
en que reciba a notificacién de adxudicacidn, e a duracién desta sera coincidente coa do contrato ata a
sla extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en Unién Temporal quedaran obrigados solidariamente
perante a Administracién.

Il.- ADXUDICACION
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicacion de
férmulas)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.
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10.1. Contrato non suxeito a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o presente
prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epigrafe
9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 4 informacién relativa a
actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as licitacions abertas a
través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION. CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electrdnica.

A documentaciéon e proposicions que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electrdénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas, na direccidn electrénica que figura no cadro de caracteristicas do presente
prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos nesta plataforma. En consecuencia non poderdn
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacidon presentaranse na forma e prazo que se
indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do vinte dias
naturais contados a partir do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil de contratante (art. 159
LCSP), nun sobre ou arquivo electréonico cuxos documentos deberd asinalos electronicamente o licitador
ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos esixidos na cldusula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art 159.5 LCSP non se producira a reducion de prazos a que
se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119 (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cédmputo do prazo de presentacion de proposicidns, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacidon electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacién podera
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacién de ofertas, na Plataforma de
Contratacion do Sector Publico , durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion de
ofertas poderd facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste
prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRIPCION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitaciéns
realizadas a través deste procedemento simplificado deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido
no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade auténoma, na data final de
presentacion de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obrigacidon de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado anterior, s sera esixible
a partir do 9 de setembro de 2018, de conformidade coa disposicidn transitoria terceira da LCSP que
establece que “ Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da presente lei e resulte esixible, por
tanto, a obrigacion establecida para o procedemento aberto simplificado na letra a) do apartado 4 do
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artigo 159, de estar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro
equivalente, a acreditaciéon da capacidade, solvencia e ausencia de prohibicidons de contratar realizarase
na forma establecida con caracter xeral”,

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electronico denominado

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Oferta econdomica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicion econdmica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente
conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre outros os seguintes
apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do presente prego.
Apartados variables en funcion da sua esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantia

12.C.5.- Proposta de reducién de prazos de execucién:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO 1) que este criterio serd obxecto de valoracién.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidon por meses enténdese que estes son de 30
dias naturais.

12.C.6 . outras declaracions : ver anexo Il

13) SINATURA ELECTRONICA DA PROPOSICION E DOCUMENTOS

As proposicidns e todos os documentos que integran ou se acompanan & oferta deberdn ser asinados
electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucién da
garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions emendables,
rexeitamento de proposiciéons e apertura do arquivo ou sobre electrénico contendo as referencias
técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto nos art 159, 146 e ss LCSP,
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e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administracion comunicaralle ao
contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Unica fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma automética en
funcion dos criterios de aplicables no presente contrato

- Incremento do prazo de garantia
- Oferta economica
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal, e plans de
igualdade.

- Reducion de prazos (criterio de caracter especifico sé aplicable a aqueles contratos nos que quede
especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidn por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:

A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas
econdmicas e demais criterios avaliables de forma automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale
no perfil de contratante.

O presidente da mesa manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisidn destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non poderdn abrirse.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as
dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias, procedendo a mesa as
aclaraciéns e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccién ou
emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia
coa documentacién examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitacién, variase
substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou
existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, serd refugada pola mesa, en resolucién motivada.
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A Administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente prego, ou declarar
deserta a licitacién cando non exista ningunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sula resolucion con referencia aos criterios de
adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacién do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion automatica ou mediante
formulas en base @ mellor relaciéon calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o drgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non poida ser
cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art 149 LCSP) notificaralles esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco dias
habiles xustifiquen as ofertas, acompafiando a documentacién a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente clausula. A xustificacidn realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co
fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes
supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67% o que equivale a dicir que a sUa baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en
mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores 4 media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media. Con todo, excluirase para o cémputo
da media, a oferta mdis elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais
superiores a 16,67%

- Nimero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores a
media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas
gue sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% dela, calcularase unha nova media so coas ofertas
gue non estean no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serdn criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa aquelas
condicions da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

-Xustificacion dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
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a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion..

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente favorables de que dispoia para
executar as obras,

c) A innovacién e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigaciéons que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratacién, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido
no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencion dunha axuda de Estado.
15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido
para o efecto deberdn presentar para xustificar ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada
electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
Materiais
A.1 Compra
e (Carta de compromiso dos provedores
® Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicion de canteiras, almacén ou
similares

e Relacion detallada dos medios propios con indicacidon do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao publico

Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacién detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacion detallada da maquinaria
Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:

Neste caso debera xustificalo o licitador que presentou a oferta con presuncidon de anormalidade a
relacidn existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucidén e os medios persoais e materiais
que dispdn e determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacidn entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

[
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Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizacidon da seguridade social do persoal
laboral fixo e declaracion responsable do persoal que adscribird 4 obra obxecto de licitacion.

4. Cumprimento de obrigacidns salariais.

Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigaciéns salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o érgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratacion, rexeitard as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratacion ou non cumpren as obrigacidns aplicables en materia ambiental, social
ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais
vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipdtese ou practicas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econédmico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou madis empresas empaten na maior
puntuacion terd preferencia na adxudicacién aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas , tefla no seu cadro de persoal wunha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto a proposicién mais
vantaxosa das que houberen empatado canto a proposicién mdis vantaxosa acreditan ter relacién laboral
con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoina a normativa, terd
preferencia na adxudicacidon do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores
fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién acreditativa.
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dera lugar a desempate.
15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa Administracion de tal modo que a renuncia a
adxudicacién do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois de: a) a
apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, c) a adxudicacién, d) antes da formalizacién do
contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucidén das obras, g) a recepcion, etc. faculta a
Corporacién a que proceda 4 incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos
danos e prexuizos causados & Administracion contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificaciéon en prazo da dispoiiibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a cldusula 12.
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Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a Corporacion
podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos
e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administracién terd as mesmas consecuencias e
efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a Administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses, contados desde a
apertura das proposicidns, o contratista tera dereito a retirar a sia proposicidon, de conformidade co
disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias
habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o érgano competente da Corporacion concretara a designacion
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccidon da obra se realice mediante contrato de
servizos, despois da tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacién de coordinacidn de seguridade e saude e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacidn ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacién pola Mesa de Contratacion requirirase ao licitador que
presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de sete dias habiles, contados desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, presente, por medios electrdnicos e con sinatura electrdnica:

O licitador que presente a mellor oferta deberd presentar a documentacidon que se indica a continuacion
salvo que se atope inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico
(ROLECSP) ou no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade Auténoma de Galicia, para
cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e numero de inscricién, sempre que a citada
documentacién se corresponda coa esixida na presente cldusula e se atope vixente. En todo caso deberd
constituirse a garantia definitiva, e no seu caso, a complementaria. Ademais deberd presentarse a
documentacion indicada nos apartados 11, 12, 13,14 da presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: Documento Nacional de Identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: Escritura de constitucion e /ou no seu caso de modificacion, inscrita no rexistro
mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion
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Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a
Administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscricidén sexa
esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

No entanto sera suficiente se o poder esta inscrito no Rexistro de Apoderamento correspondente, ou ben
no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou nunha base de
datos nacional dun estado membro da Unidn Europea.

Verificacion da suficiencia

Os poderes a que se refire o apartado anterior, debera verificalos previamente o secretario da
Corporacién ou funcionario habilitado, no caso de non estar inscritos nos citados rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

No caso de que sexa esixible a clasificacion, documento acreditativo de que conta coa correspondente
clasificacidn, nos grupos, subgrupos e categorias que se detallan na epigrafe 7 do catro de caracteristicas.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificaciéon e, en todo caso, para os empresarios non
espaiois de Estados membros da Unién Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento
acreditativo de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica e financeira e a
solvencia técnica que se indican na cldusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA

No caso de que non sexa esixible clasificacion, o licitador que presente a mellor oferta deberd acreditar a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no
grupo, subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os
requisitos especificos de solvencia econédmica técnica que se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

A declaracion relativa a non estar incurso en prohibicidns para contratar coa Administracién, o licitador
que presente a mellor oferta non tera que volver presentar esta declaracion.

16.1.6.- Direccion electrénica habilitada para notificacions

Designarase un enderezo de correo electronico en que efectuar as notificacidons, que debera ser
«habilitado» de conformidade co disposto na disposicidn adicional décimo quinta, nos casos en que o
organo de contratacidon optara por realizar as notificacions a través deste.
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16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de conformidade
co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberd presentar a documentacién a que se refiren os
apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal,
cada unha das empresas integrantes da UTE tamén deberd presentar a documentacion a que se refiren os
apartados 1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacion xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das suas obrigacidns
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao drgano de contratacién para obter de forma directa a
acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

® Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato,
excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 107 LCSP.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacién sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso
inicialmente en presuncién de anormalidade, requiriraselle de conformidade
co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a que se refire o paragrafo anterior,
préstese unha complementaria dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o
importe da garantia definitiva o 10 por cento do importe do prezo final do
contrato excluido o imposto sobre o valor engadido

A Administracion podera rexeitar a admisidon de avais e seguros de caucién provenientes de entidades,
que se atopen en situacion de mora fronte 4 Administracidon contratante como consecuencia da falta de
pagamento de obrigacions derivadas da incautacién de anteriores avais ou seguros de caucion, e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30
dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o
contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucién debera informar a entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta cldusula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso
de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administracién.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir @ execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL | TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

91659

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccidn de contratacidn * Rua Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *




Contrato de obras

Procedemento aberto simplificado
l ‘ Tramitacion ordinaria

CONCEI_I_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON12I1PV CON/56/2018 01-10-18 10:P8

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Ne

0 OBSERVACIONS
UNIDADES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse, acompafiando a documentacidn xustificativa, da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) num. de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou os TC

Medios materiais:

[
frry
~
il

w1
(o]
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e Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidn, arrendamento con ou
sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou
documentos onde se concreten as subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

= Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade destes medios materiais para a
obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacién documental dos requisitos esixidos na cldusula 12.C.2
- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofien o persoal da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):.
Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, no seu caso.

16.1.14.- Nos supostos previstos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu persoal cos
traballadores con discapacidade declarados.

16.1.15.- Ratificacién dos compromisos indicados na cldusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai
subcontratar

16.1.16 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacidn ou presentacion inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a
sla oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao licitador seguinte, pola orde
en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O drgano de contratacién deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles seguintes 3
recepcion da documentacion.

16.4 Notificacion
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A adxudicacion notificaraselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.
16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha sucursal en
Espafia, con designacion de apoderados ou representantes para as suas operacions, e que estean inscritas
no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacion do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel
en que se reciba a notificacidon da adxudicacién aos licitadores, e na data que sinale a Administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado
esixirdselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitacidn, IVE excluido, en concepto de
penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se constituiu, sen
prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da sua declaracién de prohibicidn
de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable @ Administracion, indemnizarase o contratista dos danos
e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE CONTRATAR TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e relacion nominal de traballadores
adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no Rexistro do
drgano de contratacidn os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion xustificativa de
contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos ao contrato, no caso de que
se esixa esta contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar @ imposicion de penalidades nos termos
previstos na cldusula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do
prezo do contrato) ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacidén esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizaciéon do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na data
en que a Administracion sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién ao enderezo do
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correo electrénico que figura na sua oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sia ausencia
considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de obrigacion esencial,
dando lugar a tramitacion dun expediente de resolucion de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de subcontratistas
e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos especifico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 105/2008) e relacion de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao Presidente da Corporacién logo do
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos casos
gue proceda.

Atendendo 4 natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director
poderd eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista deberd iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da sinatura da Acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral competente con
caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicién real dos
terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facendo constar este aspecto
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorizacidn quedard notificado o contratista polo feito de
subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da sinatura
da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a Administracion provincial (anexo 1.20
“cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva,
sendo responsable o contratista durante este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicidns.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder 4 retirada do cartel 4 sua costa.
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Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar @ sta costa os sinais indicativos de obras, perigo,
precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no Cédigo da circulacién e normativa de
Prevencion de Riscos Laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o comezo das obras ata a
sUa total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento
desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompanfar a cada certificacion de obra un triplicado das seguintes fotografias:
a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os casos deberd levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da sua realizacion.

Na data da Acta de recepcidon o adxudicatario debera entregarlle & Administracién en formato dixital,
acompafiada de breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotografica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execucidén e finalizacidon das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacion podera utilizala a Administracién libremente e sen limitacion temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista deberd executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicidns esixidas no Proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucidéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidon de que sexan
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicidns esixidas
pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacidon de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra tras
exame previo e aceptacién do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobaciéon da devolucion da garantia
definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os representantes da Administracion
examinasen ou recofiecesen, durante a sua construcidn, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicidns e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucidn das obras defectuosas ou mal executadas.- De advertirense vicios ou
defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre antes da aprobacion da
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devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucidon das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiraciéon do prazo
de garantia por vicios ocultos da construcién, debido a incumprimento do contrato por parte do
contratista, responderd este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince anos
contados desde a recepcidon. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos
materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacién, os soportes, as vigas, 0s
forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a
resistencia mecanica e a estabilidade da construcidn, contados desde a data de recepcién da obra sen
reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningun dano ou prexuizo, quedard totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccién das obras correspondelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditard as instrucidons necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucidn conveniente, mediante as anotacidns
correspondentes no Libro de ordes, que levara por medios ou formato electrdnico, ou se non fose posible
en formato papel.

Para o desempeno da sua funcion podera contar con colaboradores as suas ordes, que desenvolverdn o
seu labor en funcién das atribucions derivadas dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos
especificos e que integraran a “Direccidén da obra”.

A Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar
estas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL.
IGUALDADE DE TRATO E_NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposicidons vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sua efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril ,pola igualdade de
trato e a non discriminacién de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en
especial o protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das relacidns laborais en
materia de non discriminacién por razén de orientacion sexual e identidade de xénero , considerandose o
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seu cumprimento condicidn especial de execucién, e o seu incumprimento considerarase incumprimento
de obrigacién esencial e causa de resolucién de contrato( art 12.8 Lei 2/2014).

O contratista estd obrigado a facilitar toda a documentacion acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite a Administracion, o director de obra ou o érgano de
contrataciéon. En todo caso, o contratista e a Administracion deberan observar a normativa vixente en
materia de proteccién de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista deberd observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestion de residuos.

Neste sentido, debera presentarlle ao director de obra toda a documentacién relativa ao cumprimento
das obrigacions derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Serd por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuizos e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de
garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administracidn, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na Lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
Administracion Contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de constrinximento
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

26.2.Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que tefia
dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion da
devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacidn, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia establecido na cldusula 37 do
presente prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL e SOCIAL . CONTRATACION DE
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS.
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No presente prego establécense como condicidns especiais de cardcter social e laboral en relacién coa
execucion do contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias a seguinte condicion de execucion :

Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacién do
traballo e a vida familiar, establécese como condicién especial de execucién a contratacion de
traballadoras demandantes de emprego conforme a seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado estea comprendido entre 200.000 e 500.000
euros; duas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos de
1.000.001 a 2.000.000 €;

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicidns
especiais de execucion do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao
apartado 1 do artigo 202 LCSP.. Estas penalidades serdn proporcionais a gravidade do incumprimento e as
contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE
excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucion considerarase incumprimento de
obrigacidn esencial , e en consecuencia o érgano de contratacion poderd acordar a resolucidn do contrato
e a inhabilitacién da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribucidns, taxas e prezos publicos que pesen sobre
o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a licenza de obras
ou Imposto sobre Construciéns, Obras e Instalacidns, se procedese, e 0 aboamento de calquera tributo
relacionado co establecido no presente apartado.

Serdn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracién, a realizacidon
daqueles proxectos de instalacidons e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacidn, etc.), que sexan necesarios para aprobar
0s organismos competentes da administracién, asi como a tramitacion perante estes organismos e pago
das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administracion, a través da Direccidn ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola Administracidn, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes. Esta direccidn fixard o niumero, forma e dimensions e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista
disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricidns técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran por conta da Administracion e non se lle
reteran ao contratista.
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Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realizacién deberd
acreditarse en todo caso xunto con cada certificacion mensual e, ademais, cando llo requira o director da
obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos @ execucién da obra fosen
desfavorables e que estes ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar se se
emendaron os defectos observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle descontara
este importe da ultima certificacion ou liquidacién.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e as
cldusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
.De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes
prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificacion de obra, este documento debera presentalo o director de obra perante a entidade
contratante e o contratista debera proceder a emisién e presentacién da factura correspondente e do
resto da documentacion requirida (fotografias, acreditacion do control interno de calidade, da
contratacién de traballadoras desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal.
Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o computo dos trinta dias naturais para que a
Administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacidn; no
entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non inicidndose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto
xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacidn de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) para efectos da sta remision ao organo
administrativo ou unidade a quen lle corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incluese a
identificacion do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como
a identificacion do dérgano de contratacion e do destinatario, que deberdan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de
pago, a Administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa
autorizacion da direccion, non lle dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no
Orzamento a dotacidén necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobro nos termos previstos na Lei do 29 de
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decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacions
comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algun erro
ou omisidon, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se
emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro
de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentara @ entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que esta se presente no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon permita a sia presentacion en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior
a catro meses, debendo comunicarlle & Administracién cun mes de antelacién tal circunstancia, para
efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos termos establecidos
no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se lle
orixinen, se a demora da Administracion fose superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicidns
sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicions.- A Direccidn Facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o Prego de
prescricidns técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista poderd presenciar a realizacion de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas vaian quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccidn coa suficiente antelacién, co fin
de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia lle corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da Administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicidns das unidades de
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacién valorada e tramitaraas
a Direccidn Facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan coa audiencia previa ao
contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.
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No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse ds anualidades previstas sen que
nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacion de obra deberd realizarse dentro dos primeiros dez dias do mes
seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompaifadas de relacion valorada
expedidas pola Direccidén Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da
Corporacién. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a cldusula 19.2. e
declaracion responsable de que o contratista cumpriu as condicidns establecidas nas clausulas 23, 24, 27
e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe ca o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sua presentacién en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido entre os dias 1 e 10
do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificacion de obra .

A factura deberad conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacién conforme
a Resolucién de Presidencia n? 2017/ 41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazon:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificaciéns mensuais terdn o cardcter de pago a conta, suxeitas as rectificacidns e variaciéns que se
produzan na medicién final e sen supor en forma ningunha aprobacién e recepcidon das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra coa autorizacion previa do drgano de contratacién que terd por Unico
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafando documentacion xustificativa da propiedade
ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioraciéon ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a stia conformidade ao plan de devolucién das cantidades anticipadas, para
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales materiais. Este plan
elaborarao a Direccion de Obra acompanandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
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2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacidn valorada mensual ou
noutra independente.

3. Para efectos do cdlculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de
adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria
descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a direccién da obra, non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con cargo a
anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a
totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao aboamento que
corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacidon, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilizacidn.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que
resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos
prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se vai aboar deberda acompafiarse dunha memoria explicativa dos
resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucién estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e equipos.

Para realizar este aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista tera dereito @ cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo lugar
as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefian dereito de cobro fronte @ Administracién, poderan ceder este conforme
a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobro tefia plena efectividade fronte 4@ Administracidn, sera requisito
imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese efecto, considerarase que a
notificacidén se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.
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Unha vez que a Administracion tefa cofilecemento do acordo de cesidon, o mandamento de pago habera
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da Administracién,
os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de cobro non produciran
efectos fronte a Administracion. En todo caso, a Administracion podera opor fronte ao cesionario todas as
excepcions causais derivadas da relacidn contractual.

32) PRORROGAS.

Se o atraso na execucion das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle sinalara o érgano de
contratacién podera concedela por un prazo que sera polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que
o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua realizacidn, asi
como, dos prazos parciais sinalados para a sua execucién sucesiva.

A constituciéon en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da Administracion.

Cando o contratista por causas imputables a si mesmo, houber incorrido en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar indistintamente pola resolucion do contrato
ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo
do contrato.

No caso de que o adxudicatario houber ofertado reduciéon de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior serdn as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000
euros

Ata un 10% 0,70 por cada 1.000
euros

Ata un 15% 0,75 por cada 1.000
euros

Ata un 20% 0,80 por cada 1.000
euros

Ata un 25% 0,85 por cada 1.000
euros

Ata un 30% 0,90 por cada 1.000
euros

Ata un 35% 1,00 por cada 1.000
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euros

Ata un 40% 1,05 por cada 1.000
euros

Ata un 45% 1,10 por cada 1.000
euros

Ata un 50% 1,15 por cada 1.000
euros

Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000
euros

A Administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento
por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de contratacion estara facultado para proceder & sua resolucién ou acordar a continuidade da sua
execucion con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .

O presente contrato administrativo sé poderd modificarse durante a sla vixencia cando se dea alglin dos
seguintes supostos:

a) Cando asi se previra no presente prego de cldusulas administrativas particulares, nos termos e
condicidns establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacidn que non estea prevista no
presente prego de cldusulas administrativas particulares, a condicién de que se cumpran as condicidns
gue establece o artigo 205 LCSP

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou executar
modificacidons nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a
aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacidns técnicas, se estes os preparou un terceiro alleo ao érgano de contratacion
en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule as
consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacidn corresponderd ao drgano de contratacion, previa audiencia ao contratista,
fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese publico, de acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non terdan a consideracion de modificacions (art 242.4 LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicions
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entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se produza exclusivamente no
numero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial.
Este exceso de medicidns sera recolleito na certificacién final da obra.

34.3.2. Ainclusidn de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas normas de
desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofian incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas

non contempladas na sla documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de
utilizacién ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificaciéns realizaranse de forma xustificada, por razéns de interese publico e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade ,e control do
gasto, eficiencia e boa administracién, asi como o de proporcionalidade

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacidon do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato podera modificarse durante a sua vixencia ata un
maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condiciéns .A modificacion versard sobre os aspectos que se especifican no anexo VI, relativo a
modificacidons do contrato previstas ,onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido
con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condicions en que poderd facerse uso desta
por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificacidon serd o seguinte:
1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director .
2.-Autorizacién do érgano de contratacion.

3.-Redaccién do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo
minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios do titulo X Lei 7/85, de bases de réxime
local )

5.- Fiscalizacion por Intervencion.
6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobacion polo 6rgano de contratacion.

8.- Formalizacidn en documento administrativo da modificacion.
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34.6.3. imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificacién non poderd supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato,
salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministracions ou os servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderd que se altera a
natureza global do contrato cando se substitia algunha unidade de obra, subministracién ou servizo
puntual.

34.7. Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion

As modificaciéns non previstas no presente prego , ou que sendo previstas , non se axusten ao
establecido no art 205 LCSP sé poderdn realizarse cando a modificacién en cuestién cumpra os seguintes
requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion non prevista, , son os
seguintes:

34.7.1.A) Cando devifiese necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condicion
de que se dean os dous requisitos seguintes:

34.7.A.1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns de tipo econémico ou técnico,

Por exemplo que obrigase ao érgano de contratacidn a adquirir obras, servizos ou subministracidéns con
caracteristicas técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas;
e, asi mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento
substancial de custos para o érgano de contratacién. En ningln caso se considerara un inconveniente
significativo a necesidade de celebrar unha nova licitacién para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que a modificacion do contrato implique unha alteracién na sUa contia que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevidas e
que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato.

A condicidn de que se cumpran as tres condiciones seguintes:

34.7.1.B.12 Que a necesidade da modificacion se derive de circunstancias que unha administracion
dilixente non puidese prever.

34.7.1.B. 2.2 Que a modificaciéon non altere a natureza global do contrato.
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34.7.1.B. 3.2 Que a modificacidon do contrato implique unha alteracién na sla contia que non exceda,
illada ou conxuntamente con outras modificaciéns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicaranse as razéns polas que esas
prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase
substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado
nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase substancial cando se cumpra unha ou
varias das condiciéns seguintes:

34.7.1.C.1.2 Que a modificacién introduza condicidns que, de figurar no procedemento de contrataciéon
inicial, permitirian a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion
dunha oferta distinta 4@ aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no procedemento de
contratacién. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no pardgrafo anterior cando a obra
ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificaciéon que se
pretenda, requiran dunha clasificacién do contratista diferente & que, no seu caso, esixiuse no
procedemento de licitacién orixinal.

34.7.1.C.2.2 Que a modificacion altere o equilibrio econdmico do contrato en beneficio do contratista
dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dd o
suposto previsto no pardgrafo anterior cando, como consecuencia da modificaciéon que se pretenda
realizar, introducirianse unidades de obra novas cuxo importe representaria mdis do 50 por cento do
orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacion amplie de forma importante o dmbito do contrato. En todo caso
considerarase que se dd o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacién supofia unha alteracion na contia do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado
no artigo 20

(i) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do dmbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre
gue se iniciara a tramitacién do expediente de contratacidn.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas polo
organo de contratacion serdn obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteracién na sua contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o
contratista, esta s serd acordada polo drgano de contratacidn coa sua conformidade previa por escrito,
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resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do
artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificaciéon supofia supresion ou reduciéon de unidades de obra, o contratista
non terd dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

34.9.2 Modificacidons que supoiian a introducion de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas serdn fixados pola Administracion, logo da audiencia do contratista polo
prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non aceptase os prezos fixados, o érgano de
contratacién poderd contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas
directamente ou optar pola resolucién do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificacions que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas

Antes de efectuar a sua medicién parcial, deberd comunicarse a Intervencién da Administracion
correspondente, cunha antelacién minima de cinco dias, para que, de consideralo oportuno, poida acudir
a este acto nas suas funcidons de comprobacién material do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez
terminadas as obras, efectuar a recepcién, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en
relacién co apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula LCSPE, solicitard do érgano de contratacién autorizacién para iniciar
o correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condiciéns da cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacidn dunha modificacion que esixa a suspensidon temporal total da execuciéon das obras e
iso ocasione graves prexuizos para o interese publico

O 6rgano de contratacién podera acordar que estas continden provisionalmente tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a direccidn facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluido,
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacién provisional que se ha tramitar para o efecto esixira exclusivamente a
incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe
aproximado da modificacidn, a descricidn basica das obras que se van realizar e a xustificacion de que a
modificacion se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.

c) Conformidade do érgano de contratacion.
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d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe deberd motivar a adecuacion dos novos prezos aos prezos xerais do
mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional debera estar aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas,
aquelas partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do
prazo de oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento nos termos previstos na presente lei coa
seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificaciéon non resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada polo érgano
de contratacién despois da sua conformidade por escrito, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de
conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu
prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final
ofertado (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacién de aprobacién da modificacién. A non constitucion da garantia dentro
deste prazo dard lugar a resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucidons redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do dérgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicidns
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a
autorizacion expresa polo érgano de contratacion da cesion. A non constitucidn da garantia dentro deste
prazo dara lugar 4 resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberalle comunicar por escrito, tras a adxudicaciéon do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execucion deste, ao érgano de contratacién a intencidén de celebrar os
subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar
2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos
e humanos de que dispon e a sua experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibicién
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de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao érgano de
contratacién calquera modificacién que sufra esta informacién durante a execucidon do contrato principal,
e toda a informacién necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a
clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacion
desta circunstancia serd suficiente para acreditar a sua aptitude. A acreditacién da aptitude do
subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se esta é
necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcién de medidas urxentes e
asi se xustifica suficientemente.

os licitadores teran a obrigacion de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta,
por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nesta ou por referirse a partes
da prestacion diferentes ds sinaladas nela, e non poderdn celebrarse ata que transcorran vinte dias desde
que se cursou a notificacidén e achegado as xustificaciéns a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado,
salvo que con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administracién non
notificase dentro deste prazo a suUa oposicidn a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os
subcontratistas fosen identificados na oferta mediante a descriciéon do seu perfil profesional. Baixo a
responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer
o prazo de vinte dias se a sla celebracién é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou
gue esixa a adopcidon de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccién das condiciéns establecidas no apartado anterior para proceder a subcontratacién, asi como
a falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacion de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacidn, terd, entre outras dispostas nesta Lei, e en funcidn
da repercusién na execucidon do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando asi se previu nos
pregos:

a) A imposicidén ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucion do contrato, a condicion de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
pardgrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacions

Os subcontratistas quedaran obrigados sé perante o contratista principal que asumira, por tanto, a total
responsabilidade da execucion do contrato fronte 4 Administracién, con concordancia estrita ao presente
prego de cldusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o cumprimento das
obrigaciéns en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O cofiecemento que tefa
a Administracién dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacidns a que se refire esta clausula
non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas inhabilitadas
para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgun dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacién, de acordo coa
lexislacion laboral.
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Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os artigos 215 a 217 teran en todo
caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicién adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas
non teran accion directa fronte 8 Administracién contratante polas obrigaciéns contraidas con eles polo
contratista como consecuencia da execucidn do contrato principal e dos subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns establecidas na Lei
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon no sector da construcion e Real decreto
1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion.

35.3. Obrigacion cumprimento prazos pago a subcontratistas

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administracidén contratante, a través da Direcciéon da obra ou outros técnicos designados polo érgano
de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios
do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nestes.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle & Administracién contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a suUa participacién, xunto con aquelas condicidns de subcontratacidn ou
subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo
216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacidns
considéranse condicidns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
dispostas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se imponan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cldusula 33 paragrafo terceiro incrementadas
nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepciéon o soporte electréonico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigacion o representante da Administracion remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez dias formule as alegacidns que considere oportunas, sobre as que resolverd o drgano de contratacion.
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Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o director destas
sinalard os defectos observados e detallara as instrucidns precisas fixando un prazo para remedialos. Se
transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderd concedérselle outro novo prazo
improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcidn, o 6rgano de contratacion debera aprobar a
certificacion final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da liquidacion do
contrato no prazo previsto na lei En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista,
debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano contado desde a recepcidon das obras , salvo que o
adxudicatario houber ofertado un prazo de garantia maior ,que en ningln caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras, seguindo, no
Seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela
se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacidn, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos a Administracidon contratante, 4 conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241 LCSP
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacién da garantia e a
liqguidacion, no seu caso, das obrigacidns pendentes que deberd efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procederd a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliaciéon do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o 6rgano de contratacion
podera ordenar a stia execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista adxudicatario da obra o
pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o importe da reparacion excedese
do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.

E38[59

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccidn de contratacidn * Rua Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *




Contrato de obras

Procedemento aberto simplificado
l ‘ Tramitacion ordinaria

CONCEI_I_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON12I1PV CON/56/2018 01-10-18 10:P8

B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente cldusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Serdn as dispostas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo 212,213 e 246.LCSP.

Serdn asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das condicidons
especiais de execucion establecidas nas cldusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execuciéon de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas complementarias) e no
seu caso da Comunidade Autéonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucién asi como as
demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de
dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucién e efectos deste contrato
seran resoltos polo drgano de contratacién, cuxos acordos poineran fin @ via administrativa e contra estes
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta
xurisdicion, coa interposicion previa, no seu caso, do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da
interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se
refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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Data Creacion:
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Expediente

CON/56/2018

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

CUBERTA DA PISTA POLIDEPORTIVA DE VERDIA

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

45261000-4

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuais

Base impofiible
123.966’94 euros

Importe IVE 26.033’06
euros

Total 150.000 euros

B.- Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUIDO)
Base impoiiible
Importe IVE

Total

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 123.966'94 euros
20% (modificacidns previstas de proxecto): NON.

10% (aumento de medicions, certificacion final): 12.396°69 euros.

Total valor estimado: 136.363,63 euros.

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

Contrato non suxeito a regulacién harmonizada.

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

Este expediente tramitase como anticipado de gasto (D.A. 3.2 LCSP), xa que
a sUa execucién non se iniciard ata o vindeiro exercicio orzamentario,
guedando condicionado, polo tanto, 4 sua inclusion nel.

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: Catro (4) meses.

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: Non aplicable.
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7. CLASIFICACION Non se esixe.
ESIXIDA

8. CLASIFICACION PARA
EFECTOS DE
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.

Grupo c subgrupo 3 categoria 1.

9. LUGAR DE
PRESENTACION DE

Plataforma de contratos do Concello de Santiago de Compostela.
OFERTAS

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE

PROPOSICIONS Vinte (20) dias.

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE

NON SE ESIXE
CONTRATACION
12. PORCENTAXE Non se establece.
SUBCONTRATACION
13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A NON SE ESIXE.
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS
14. PERFIL DE http://santiagodecompostela.gal/e santiago/contratacions.php?lg=gal
CONTRATANTE.
15. GARANTIA 5 % do prezo de final ofertado, IVE excluido.
DEFINITIVA
16. TAXAS DO Ordenanza fiscal 3.07
CONTRATO

17. REVISION DE PREZOS | Non procede.

18. CONTROL DE | Os gastos asumeos a Administraciéon

CALIDADE
19. IMPORTE MAXIMO | NON SE ESIXE. Non obstante a Administracién co fin de garantir unha maior
DOS GASTOS DE | informacion d&s empresas poderd publicar anuncios en medios de
PUBLICIDADE DE | comunicacién, correndo no seu caso a Administracidn cos gastos.
LICITACION A CONTA DO
CONTRATISTA

241559
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20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
TELEFONO: 981543033
CORREO ELECTRONICO contratacion@santiagodecompostela.gal

CARTEL DE OBRA: De acordo co modelo aprobado para o plan de obras e servizos da
Diputacién (Plan unico dos concellos)

A mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: O concelleiro delegado de medio rural, mantemento e obras para o equilibrio territorial ou,
de non o haber, calquera outro/a no/a que expresamente delegue o alcalde.

Vogais:

O xefe do servizo de obras e proxectos.

O director da Asesoria Xuridica municipal, ou persoa que o substitua.
A interventora xeral municipal, ou persoa que o substitla

Actuara como secretario o xefe da Seccion de Contratacion.

21. DATOS DA FACTURA

Os datos necesarios para poder completar o proceso de rexistro das facturas electrénicas son os que

seguen:
OFICINA CONTABLE AREA XESTORA UNIDADE TRAMITADORA
GE0001959 INTERVENCION GE0001799 AREA DE DESENVOLVEMENTO GE0001959 INTERVENCION
MUNICIPAL URBANO E SOSTIBLE MUNICIPAL

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2018.

O director da Asesoria Xuridica
Asinado electronicamente: Xoaquin Enrique Monteagudo Romero

MONTEAGUDO ROMERO Firmado digitalmente por MONTEAGUDO
ROMERO XOAQUIN ENRIQUE - 33216418W
XOAQUIN ENRIQUE - 33216418W fecha; 2018.11.21 13:22:37 +01'00°
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio no municipio de ...............

rda

n? provincia  ----------------- pais.....

teléfono

con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitia) nimero

actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF nimero

e con domicilio no municipio de

rua

ne , Provincia.......cceeveee. , pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para adxudicar a execucidn das obras
comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

19.- Cofiece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de cldusulas administrativas particulares
do presente contrato, asi como do Proxecto e documentacidn técnica que o integra.

29.- Acompaiia a documentacidn esixida no Prego de cldusulas administrativas particulares.

32.- Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
E43E59
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Denominacion

NIF
49 - Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE

............ euros

52.-

no presente contrato.

62.- PLAN DE IGUALDADE: Non aplicable no presente contrato.

72.- Incremento do prazo de garantia
Ofrece un prazo de garantia de

anos, o cal supdn un aumento do prazo de garantia de
respecto ao prazo de garantia que figura no presente prego.
89.-

Proposta de reducidn de prazos de execucidon: Non aplicable no presente contrato

92.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
OBRA QUE SE VAN EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATISTA

TOTAL

[

D
N

E159

ENTIDADE TRAMITADORA: Seccidn de contratacidn * Rua Presidente Salvador Allende 6-8* 15705 * Tel. 981 543 033 * contratacion@santiagodecompostela.gal *
CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.gal *

Declaraciéon responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras: Non aplicable

anos



Contrato de obras

Procedemento aberto simplificado
l ‘ Tramitacion ordinaria

CONCEI_I_O DE Documento Expediente Data Creacion:
SANTIAGO CON12I1PV CON/56/2018 01-10-18 10:P8

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
12 Que desempeifia a representacion da sociedade que presenta a oferta;

22 Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente;

32 Que conta coas autorizacidns necesarias para exercer a actividade;

42 Que non esta incurso en ningunha prohibicion de contratar;

52 De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opcion ):
5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos
necesarios mediante a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades,
UNHA VEZ REQUIRIDO POLA Administracion.

62 O seu sometemento ao foro espafiol (s6 no caso de empresas estranxeiras)

72 Que se atopa inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Publico nimero de inscricion ____
b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia nimero de inscricion ____

En ode de 201_

O LICITADOR (asinado )
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ANEXO IIl: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

e C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARQUIVO OU SOBRE
ELECTRONICO C)

(1) Indiquen sobre C sequndo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto na cldusula 12.

46559
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten o caracter de prego tipo que rexerd as obras tanto de
deputacion como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuacidén que figura neste
parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se
outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.

2. Para cada contrato especifico o Organo de Contratacién indicara neste prego cal é a puntuacion
concreta do correspondente criterio de valoracion.

22 En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100
puntos.
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FASE Il_FASE UNICA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

1.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdmica:

Puntuacion especifica para o presente contrato: 80 Puntos

De acordo coa formula elaborada , a pedimento da Deputacién Provincial da Coruiia, pola Facultade de
Matematicas da USC e cuxa desagregacion, explicacion da férmula e aplicacion para o seu coflecemento
figura no anexo VIII e na seguinte ligazon:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacion co persoal global da empresa.

Puntuacién especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a documentacién que inclda no arquivo ou
sobre electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e
mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o resto dos licitadores
puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da empresa

Puntuacién especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidn da licitacion, segundo a documentacidn que inclta no arquivo ou
sobre electrénico C, (clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras fixas do
persoal recibird a maxima puntuacion; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.
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[1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion

Puntuacién especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estara obrigada a manter os
pardmetros de igualdade durante o prazo de execucién do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obtera a maxima puntuacidn deste criterio, a empresa que
non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 puntos.

1.4 INCREMENTO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacién especifica para o presente contrato: 20 Puntos

Daraselle a maxima puntuacién ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantia e ao
resto dos licitadores asignardselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacion da
proporcién correspondente & sua oferta.

Sé se valoraran a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (é dicir, o prazo inicial de 1
ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presentase maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior terdn 0 puntos.
No entanto, ainda que se puntie con 0 puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir
o prazo de garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES
CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO 1).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):

Non se admitiran reduciéns de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0
puntos. No entanto, ainda que se puntlan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de
resultar adxudicatario deberan executar a obra co 50% de reducioén do prazo.

Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducidn de prazo que resulten debidamente xustificadas.
Puntuacién maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos,
medidos en dias naturais, que representen as ofertas consideradas.
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A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar
proporcionalmente o nUmero natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto. Desta
forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderd un maximo de 2 puntos; para unha
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de
10 puntos.

Proceso de puntuacion
A continuacién, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracién.

Asignarase 1 punto as proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion maxima
adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que signifiquen a reducién maxima.
As ofertas que representen reduciéns situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados
puntuardselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cdlculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que
por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducion de prazo que non se consideraron debidamente
xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en
proxecto ou dun conxunto de proposicidns que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel,
cualificarase sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpdérase o seguinte grafico:

o) MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS
PUNTOS
MAX.
80% MAX.
E50459
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO
PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL | TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS | N2 UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

[
(9]
=
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Os licitadores deberan presentar unicamente a declacién, axustada ao modelo indicado na clausula
12.A.2 e olicitador que presente a mellor oferta debera presentar este documento, coa documentacién
xustificativa, de acordo co previsto na clausula 16 e 12.A.2.

5259
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Contrato de obras

Anexo VI.ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR A ADMINISTRACION .

De acordo co establecido no art 204 LCSP poderan ser obxecto de modificacion,
1.-por razons de interese publico,

Unidade de obra

2.- ata un maximo do 20%,do prezo inicial, as seguintes unidades de obra:
modificable

Descricion da modificacion

Cuantificacion
estimada

contrato

A modificacion non podera supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no

[
(9]
w
]
w1
(o]
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Anexo VII
SEN CONTIDO

54459
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Anexo VI

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de Investigacion da Deputacion da Coruiia co Departamento de Matematica Aplicada da
Universidade de Santiago de Compostela®

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS- 2018
1. Notacions

e P :prezo de licitacién,

o Pe. prezo de licitacién,

e 71: Numero de ofertas,

0,0.,..,0
2 n:valor das 7 ofertas,

° RI’RZ""R": reducién de prazos das /7 empresas (en dias naturais),

m 1

1 n
e “m:media das ofertas presentadas ( n iz

. Rm: media das reduciéns de prazos presentadas ( =),

R R . ., , . .
e “max>“'min: reducién de prazos maxima e minima,

o BiBossBy haixas absolutas (Bf =P=0yi=l..n

m 1 m

B,=1YB=P-0
" )

. Bm: baixa porcentual media (

I'Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matematica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor titular de Matematica Aplicada - UVigo
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B.
bbb b="1100 . _,
e "1"72:=%u: baixas porcentuais con respectoa P ( P P=Lesy
[} bmax’b

min : haixas porcentuais maxima e minima,

1 B
b Z—E b, =—2100
"oon5 P

l

o b : baixa porcentual media (

)

V - ., .
e " max: maxima valoracién posible,

w . .,
e "mar:maxima valoracidn de acordo coas ofertas presentadas,

Vr .. . .,
° max : maxima valoracidn de acordo coas reducions de prazos presentadas,

V . , . ;o . W | =
e "i:valoracién econémica da oferta i -ésima entre 0 e max 1 L..on,

Vr. ., ., C, Vr =
° iz valoracidn da reducién de prazos !-ésima entre 0e max 1 L..n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de licitacion (e, polo

tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as
reducions de prazos negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucion do contrato ou

concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducidns de prazos ~ son iguais ou maiores ca
cero e menores ca o prazo de execucién Pe

2. Algoritmo de valoracion econdmica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa mdxima

Wmax = O’ 7Vma bmi

o e Dua <15 opton T 15
b —15
I/Vmax = 0’ 7Vmax + 0’ 3Vmax L'
o Se 15<b,, <25 entén 10
e Se bmax 2 25 entén VVmax = Vmax'

2.2. Valoracién econémica entre 0 e W e

A puntuaciéon " da oferta ?-ésima calculase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a cachos do
xeito seguinte (vexan as Figuras 1 a 3):

[
u
(o))
il

w1
(o]
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—6 _
o sebn =107 ooy V=0
V.=0,7V b
-6 1: > max_'
® Se 107 <b,, <15 enton 15
o Se 15<5,, <25 entén
b,
V; :0’7Vmax_l’
1. Se b, SISentén 15
b >15 V=07V, +O,3Vmaxbf_—15.
2. Se i enton 10
e Se by > 25 enton
b.
I/i :O’7Vmax_l’
1. se 2 =15 ntsn 15
. V.=0,7V._ +0,3Vmaxﬂ.
2. se ™ 5entén b —15

Notese que a puntuacion maxima ~ e sé se atinxe se a baixa maxima ( e ) é igual ou superior ao 25% e
gue, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién tense
b=b=.=b=b=b_ =0 L . . -
n = Tm T max polo que as valoracions anteriores non son validas (téfiense divisiéns por
., V.=0 s
cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula ("¢ ) . Na practica, esta
situacién tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda que non sexan exactamente

. o . b <10°
cero. Por iso, propofiemos dar unha puntuacién nula a todas as ofertas sempre que ~max )

[
(6]
~
il

w1
(o]
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Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se Dar < 15.

<
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 1558, <25 .
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Figura 3: Representacion grafica das puntuaciéns se bas 2 25.
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