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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE f/- &ﬂl}ﬁj‘ﬁEGlR PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS KM PRENDIDAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES (Aprobado en el Pleno dé la Corporacion Provincial en
sesion celebrada el 25 de mayo de 2012). '

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

l.-Elementos del contrato.

1.1} Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, con sujecién al Proyecto Técnico, integrado por ios documentos enumerados en el
articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerd el primero.

1.2) Delimitacion del contrato.
A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP estan sujetos a regulacién armonizada los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacién.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacién de estas obras se entenderd que los contratistas, al formular sus propuestas scondmicas,
han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe
de este impuesto se indiqgue como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo
de oferta econdmica del presente pliego.

3) Financiacion.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones economicas que se derivan para la Administracién del cumplimiento del contrato
existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefialada en el Epigrafe 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecucion de obra en
el Epigrafe 2.B del cuadro de caracteristicas del contrato. En consecuencia el presente gasto queda subordinado
al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente Pliego.
4) Revision de precios.
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Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningun caso la yg#fsion de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contara siempre en dias naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion del Programa
de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su integridad a la
reduccién de la financiacion prevista en las ultimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacién prevista
para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en cada una de las
anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacion
relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracién aprobara el nuevo programa de trabajo que sera
obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de cbrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que
enumera el articulo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion la ejecucion de una obra cuyo valor estimade sea igual o superior a la
cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.LCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya obtenido
previamente la correspondiente clasificacion, segun resulte del Proyecto o documentacién técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espaficles de Estados miembros de
la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion correspondiente su solvencia
economica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los documentos que se indica en la clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la cldusula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en
el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el articulo 67.5 de! TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera formalizar la misma, en escritura publica,
asi como presentar el C.I.F. de la Unién Temporal, todo elio dentro del plazo de quince dias siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacion de adjudicacion, y la duracién de la misma sera coincidente con la del contrato

hasta su extincidn.
Los empresarios que concurran agrupados en Uniénes Temporales quedaran obligados solidariamente ante la
Administracidn.
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ll.- Adjudicacién.

9) Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art.
177.2 en relacién con el art. 171.d, este procedimiento no requiere |la publicacion de anuncios en Boletines
Oficiales o en el Perfil de contratante.

No obstante, debera consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacion del objeto del
contrato.

A pesar de no ser obligatorio, el organo de contratacién podra optar también por cualquiera de estas dos
modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de caracteristicas del contrato se indicara por cual de estas tres modalidades se opta.
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

B} PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA - Contratos de
obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TRLCSP y no superen el limite
establecido en el art. 171.d del TR.LCSP:

Plazo para presentacion de solicitudes de participacién: sera de diez dias contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, si bien podra afiadirse a esta publicacion la
insercién del correspondiente anuncio en el Perfil del contratante.

Seran de aplicacion al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166
del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentaran en el lugar y plazo que se indican en
los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los ocho dias naturales a contar
del dia siguiente al de |la recepcion de la invitacién para que se oferte o al de la publicacién en prensa, BOP o en el
Perfil de contratante, segin sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrén ser lacrados y precintados,
firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en la clausula
12.

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA - Las solicitudes
de participacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los diez dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacién
del anuncio en el BOP, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en

la clausula 12.

12) Proposiciones: documentacién.
12.| PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién®.
=334
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Contendra la siguiente documentacion:

A} Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario /
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documentg - lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura ¢ documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de ldentificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién Europea se acreditara
mediante ta inscripcién en el Registro procedente de acuerde con la legislacién del Estado donde estan
establecidos 0 mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcién en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracién
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicaciéon (Disposicién Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relaciéon con
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Plblica de la Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicion comin a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaracién de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras ho comunitarias: sucursal en Espaifia.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:
Cuando el licitador no actlie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera acompanarse
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion

contratante.
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El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantll
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberafi bastantearse previamente por el
Secretaric de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

modelo:

D.

Con DNI

Y domicilio en

provincia de

calle n®

en nombre propioc o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccién estan incursos en prohibiciones de
contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacién y acreditacién de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucién los medios
personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda {u 6rgano cormrespondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de
estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que
se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la cldusula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente que acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia econémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacion de las
obras ejecutadas en el curso de los Gltimos cinco afos, acompanada de certificados de buena ejecucion para las
mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribiran a la obra, de
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TRLCSP. En este sentido los licitadores deberan aportar la siguiente
documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
los mismos por su experiencia en la ejecucion de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,

indicandose su titulacién académica y profesional.
B) n® de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.
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- Medios materiales:

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan S0 ntratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP} y ajustado al modelo que se indica en el
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo serd el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacidon de los medios perscnales y materiales propuestos en este sobre o la presentacién
incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dénde
se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacién esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el érganoc de contratacién podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

G) Acreditacitn de solvencia economica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econémica y financiera por cualguiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TRLCSP y la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacidon de las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios,
acompafada de certificados de buena ejecuciéon para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a Ia
gjecucién los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberan aportar
la siguiente documentacién:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
jos mismos por su experiencia en la ejecuciéon de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras, adecuada a las
caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

b) Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién {art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en et
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion

incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinaré la exclusién de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes donde

se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.ILCSP. No obstante el érgano de contratacion podra optar por la
imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.
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H) Uniones temporales de empresas.

articulo 59 del TR.LCSP y cldusula 8 del presente Pliego.

1) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentard necesariamente una declaracion indicando
esta circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo constar este documento en cada
una de las ofertas formuladas por tedas fas empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Auténomas y
registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Corufia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acomparfiando la correspondiente
certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracién pueda solicitar
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los
mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentacion
de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en el Registro y en consecuencia las
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A
Coruria, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Nim. 64 de fecha 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1}) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesiéon de informacién relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con
el Estado en procedimientos de contratacién.
Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°

segln D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del confrato de ejecucion de la cbra

- Titulo:

Autoriza a la Administracion contratante a solicitar la cesién de la informacién por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contrataciéon del expediente anteriormente indicado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacién, siempre gue el 6rgano de contratacion lo
estime oportuno.

{Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.
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Se hard constar, dentro del scbre y en la primera pagina, en hoja indepg#diente, un indice de los documentos
que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
Contendra la siguientes Referencias Tecnicas:

1.- Con caracter general:

A.1) Programa de trabajo:
Las empresas deberan presentar un programa de trabajo gue contemple el desarrollo de las distintas unidades
a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de obra, que refleje Ia
continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la definicion de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la

obra.

b) Un gréafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en
el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto {desglosado en dias naturales), ajustado
a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitacién. Cualquier referencia en este gréfico a

importes distintos del presupuesto de licitacion, supondra la no admisién de la oferta.

c) Descripcion fotogréfica o en video de la obra: Se describird la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucién de las obras. Dicha documentacién se entregara a la
Administracién en la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A.2) Actuacion medioambiental:
d} Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucidn de obra y en especial:
- reciclaje, reutilizaciéon y recuperacion de materiales

- regeneracion de espacios
- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a frasladar los materiales usados, excedentes o
procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacién que acredite que los residuos de construccion y
demolicién realmente producides en la obra han sido gestionados, segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.

105/2008.

B) Plan de control de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad
La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la
empresa vaya a desarrollar durante la ejecucién de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cuaiquier ofro elemento, método o procese de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del
control de calidad,
El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
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A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara |"-. CE
de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevara & cabigs
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad '

B.2} Porcentaje de control interno et
El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucién material que va a destinar a este control

interno.

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar
en |la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes, célculos, derivados de este
programa de control interno de calidad.

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el organo de
contratacién podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracién, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego, ordenara
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracién, que se verifiquen los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de
la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoracién, no se
computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de
incremento de control de calidad externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la valoracion del ANEXO IV} pero, a
efectos financiacion por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administracién
sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).

La oferta se realizara con arreglo al siguiente modelo:

Don....coeeieeee en nombre y representaciéon de la empresa ................... se compromete a financiar,
ademas del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecucién material de la obra cuya
denominacion es la siguiente .........ccoeviecevrecccnennns , ¥ por lo tanto la cantidad méaxima a financiar es del

A 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arregio a lo previsto

en la clausula 12.2 del Pliego, que sera retenido por la Administracion en las correspondientes certificaciones de
obra.

{Lugar, fecha y firma)

(1} Expresado con seis decimales

La misma Direccion fijard el nimero, forma y dimensiones y demés caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezea
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

€) Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra de seguirse
durante la ejecucion de la obra, en aplicacién del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencién a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan
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- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacion de la organizacion establecida para prevencion de riesgfs laborales y seguridad

- La realizacién de un analisis de las posibles emergencias y la suficiéncia de las medidas adoptadas.

- La acreditacién de algln tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud
E! contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con caracter especifico:

Sdélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del contrato
{ANEXO I) que este criterio sera objeto de valoracion.

- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):

La empresa presentarda una memoria sobre la organizacién del proceso constructivo, en la que -en su caso,
razonando [as ventajas que signifique para la Administracién- se expresara una propuesta, debidamente
justificada, de reduccién en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendrd un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante diagramas los
tiempos (expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias
oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de gue la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2%.

4 - indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
gue lo integran, enunciado numeéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econdmica®.
Contendra la proposicion econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo [l de

este Pliego.
12.1l PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZON DA CONTIA

As solicitudes de participacion presentaranse en duas sobres. Sobre D: sobre relativo aos criterios de seleccién
baseados na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documentacion

Sobre D: Sobre relativo aos “Criterios de seleccion baseados na solvencia dos licitadores” contera a
seguinte documentacion:

Solvencia econdmica y financiera

1. Declaracidon sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ambito
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como méaximo a los tres Gltimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos aros, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de
contratacién por la autoridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompanada
de los documentos acreditativos correspondientes.
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los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa corresgon giente.

e) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del qué se dispondra para la ejecucion de las
obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.

Ademas de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador debera presentar:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusién de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dénde

se indiguen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcidén se considerara incumplimiento de obligacién esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f} TRLCSP. No obstante el érgano de contratacién podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

Sobre A: Subtitulado “Documentacidon” contendra la sigufente documentacion:

A) Documento acreditativo de la persenalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafioclas de Estados Miembros de la Unién Europea se acreditara
mediante la inscripcidbn en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditarda mediante la inscripcion en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracion
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jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de a lighosiciones

comunitarias de aplicacion (Disposicién Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomética
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez |a participacion de empresas espafolas en fa
contratacién con la Administraciéon en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Piblica de la Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicion comdn a empresas extranjeras (comunitarias 0 no comunitarias). declaracién de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberan preseniar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espaiia.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:
Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera acompaiiarse
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracién

contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcién sea
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado ¢} de la presente cldusula, deberan bastantearse previamente por el
Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle n°
en nombre propio ¢ en representacion de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:
1234
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Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u érgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de
estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que
se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la cldusula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente que acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia econdmica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacién de las
obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucion para las

mas importantes.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de cada una de
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

I} Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracién indicando
esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo constar este documento en cada
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J} Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Auténomas y
registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Corufia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la correspondiente
certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en Cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracién pueda solicitar
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los
mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentacién
de empresas contratistas de la Excma. Diputacion Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia al nimero de inscripcion en el Registro y en consecuencia las
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A
Coruna, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Nim. 64 de fecha 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C)D),E)y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacién para la cesion de informacién relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con
el Estado en procedimientos de contratacion.
Se gjustara al siguiente modelo:

D.
con residencia
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provincia de

calle n®

segln D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrate de ejecy
- Titulo:

Autoriza a la Administracidon contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacién del expediente anteriormente indicado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccién de Datos de Caracter Personal,
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y ofras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que el érgano de contratacién lo
estime oportuno.

{Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
que lo integran, enunciado numéricamente.

El 6rgano de contratacion, previos los informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de
Contratacién y con arreglo a los criterios basados en la solvencia econdmica, financiera y técnica invitara a las tres

empresas que obtengan la mayor puntuacién en esta fase para que presenten la documentacién detallada en los
sobres B y C, de la clausula 12.] en el plazo de gquince dias naturales contados a partir del siguiente al de la

recepcion de la invitacién escrita

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompaien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se admitiran
fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido
compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de fa constitucion de la

garantia provisional.

15) Criterios de adjudicacion.

15.1 Los criterios para la adjudicacién del contrato son los que figuran en el anexo IV.

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, Ila
Mesa de Contratacion {(en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razén de la cuantia, o
cuando se hubiere constituido con caracter potestativo) debera formular propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacion.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos o mas empresas empaten en la mayor
puntuacién tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que tenga en su plantila mayor nimero de
trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposicién Adicional 42 de
la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP nim. 63 de fecha 17 de

marzo de 2000).
15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
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importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte ¢
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en r

mediante la aplicacién de los criterios establecidos en el presente Pliegd&git atendef’ necesariamente al valor
econdmico de la misma, o declarar desierta la licitacion, motivando en todo £aso su resolucién con referencia a los
criterios de adjudicacién que figuran en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la renuncia a la
adjudicacion del contrato 6 a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacién del expediente (a
manera de ejemplo: durante el plazo de presentacién de ofertas; antes 6 después de: a) la apertura de plicas, b} la
propuesta de la Mesa de Contratacién, ¢) la adjudicacién, d) antes de la formalizacién del contrato, e) la
comprobacion del replanteo, f) el inicio y ejecucién de las obras, g) la recepcién, etc. faculta a la Corporacién a
que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion por los dafios y
perjuicios causados a la Administracién contratante y demas consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir |a garantia provisional, la Corporacion
podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacién de dafios ¥
perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacion se concretara por el Organo competente de la Corporacién
la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccién de la obra se realice
mediante contrato de servicios previa la tramitacién del correspondiente expediente de contratacion.

16) Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacion se requerira al licitador que
hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en gue hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social o autorice ai 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el impuesto
sobre el Valor Afiadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

La Administracion podra rehusar la admision de avales y seguros de caucién provenientes de entidades, que
se encuentren en situacién de mora frente a la Administracion contratante como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de |a incautacion de anteriores avales o seguros de caucion, y que mantuvieren impagados
los importes correspondientes a avales o seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse
recibido en |la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el
seguro de caucion debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin que
pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la

Administracién.

c) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas [as ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El organo de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la
recepcion de la documentacion.

16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultdneamente se publicara en el perfil de contratante.
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Ill.- Formalizacién del contrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contrat #n conforme al articulo 40.1 y 156
la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince djds habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato el érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacion para la
formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizaciéon del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de |la adjudicacién a los licitadores y en la fecha que
sefiale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del piazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si ia causa de la no formalizacion fueran imputables & la Administracién, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar

IV.- Ejecucion del contrato.

18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacion del Replanteo, en la
fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo y
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacion de Replanteo su ausencia se
considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articuio 237 del
TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de [a firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con
caracter previc al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentacién debera exhibir el contratista al director
de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, se dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, v
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de sequridad y salud, plan de residucs y relacién de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos
especifico (a los efectos de lo dispuestc en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacion de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, vy en este caso, a los efectos de la Clausula 35
del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacién previo informe
del coordinadoer de seguridad y salud.
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Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacig gjos en los casos que
proceda. % =7
Atendiendo a la naturaleza de |a obra, el Presidente de [a Corporacion,a g eSta del Técnico Director podra

eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo. e -
En ningln caso se dispensara la presentacion de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y seiiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel
relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la Administracién Provincial. Dicho cartel
debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cadigo de la Circulacién y normativa de
Prevenciéon de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras
hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de

esta Clausula.
19.2.- Fotografias.
El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Deli cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realizacion.

En ia fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracién el reportaje fotografico
o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podra utilizarse por la Administracién libremente y sin limitaciéon temporal.

20) Ocupacion de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la

direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones
exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho
comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones exigidas
por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcion y recusacion de materiales.- E! contratista solo puede emplear los materiales en la obra
previo examen y aceptacién por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste sefiale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su
examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas 0 mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucion de la
garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administracién hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.
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21.4.- Demolicidn y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si®
en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocyl
Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de I3 robacién de la devolucién de
la garantia definitiva, la demolicidn y reconstruccién de las unidades de/obra en que se den aquellas
circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del confratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios gue se manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccion e inspeccion de las obras.

La direccidn e inspeccién de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en
su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de
noviembre de Ordenacién de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realizacién de aquellas y sefalara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) Legislacion laboral y Seguridad Social.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.
E! contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevencién de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccion y gestion de residuos.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y gestion de residuos.

25) Responsabilidad. Danos.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafos, perjuicios vy acciones de
cualquier naturaleza que sean ccasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguird hasta que haya expirado el plazo

de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la Administracion
Contratante ¢ a terceros como consecuencia de [os vicios ocultes de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y en el
plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

27) Custodia y conservacion.
El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales e instalaciones, sin que tenga
derecho a indemnizacidén por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de la

devolucién de la garantia definitiva.
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: : . A PSESORS
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos eleys s, clipatiZse

vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien dirg W a, Yavés de una empresa

28) Gastos de anuncios y tributos y varios. A
El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicw&os de Licitacion en diarios
oficiales y medios de comunicacién que se detallan en el Epigrafe 13 del Cuadr®d de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos que pesen sobre el
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de obras o Impuesto
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la realizacién de
aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de
transformacién, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que sean necesarios para la aprobacion por los
organismos competentes de la administracion, asi como la tramitacién ante dichos organismos y pago de las tasas
correspondientes.

~4

29) Control de calidad externo.

La Administracion, a traves de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego, ordenar4
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que se verifiquen los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen serén de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de
la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el
adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Direccion fijara el ndmero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién general al efecto, ni establezca
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la
clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracion a través de la direccién facultativa, tanto en lo
que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente Pliego, y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion transitoria 62
del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las Administraciones tienen la
obligacién de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacion de abonar
el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, adn en el caso de que cuente con
la autorizacién de la direccién, no darad derecho al confratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los
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intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos /" 1Stes, o a8
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra Ig/AJérosidad en las Operaciones

Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de qué dlguna certificacion contenga algun
error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escritc la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora ne se iniciara hasta
gue se subsanen los defectos que contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos

establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracion fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP vy en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.
31.1. Mediciones.- La Direccion Facultativa realizara mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacion, a fin de que
ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia cotresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracion sobre el particuiar.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccién Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de
obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactarda mensualmente Ia
correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacién valorada y se
tramitaran por la Direccién Facuiltativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia
al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas sin que
en una Unica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades,

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompanadas de relaciéon valorada
expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente de la
Corporacién. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la certificacion.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados
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alor de los materiales

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta :
Hra por Gnico objeto

acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del érgano de
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguieni

posesién de los materiales. w o
b) Que hayan sido recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para elio.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades anticipadas, para deducirlo
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara la
Direccidn de Obra acompariandolo con la relacion valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con o previsto en el 31.4.4 de este Pliego.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relaciéon valorada mensual o en
otra independiente.

3. A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicacion al valor del coste inicial fijlado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la obra, no
pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precie de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la
anualidad correspondiente en el ejercicio econdémico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad
del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono que corresponda al crédito disponible
de la anualidad del ejercicio econdmico de que se frate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos necesarios
para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de |la amortizacién, calculado de acuerdo con la
normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta e} tiempo necesario de utilizacién.

b} En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los
precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacién de aquélios.

c) El céiculo de la cantidad a abonar debera acompariarse de una memoria explicativa de los resultados
obtenidos.

d} Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucion se estara a lo dispuesto en el
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida que vayan teniendo
lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administracion,
podran ceder el mismo conforme a derecho.
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Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a I3 ministracién, sera requisito
imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. AAaf efecto, se considerara que la
notificacion se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencid en el Documento justificativo del
crédito, la toma de razdn en el Libro de Registro de Transmisianes de Certificaciones.

Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de pago habra de
ser expedido a favor del cesionario. Antes de gque la cesién se ponga en conocimiento de fa Administracion, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se ie da una prérroga del tiempo que se le habia senalado el érgano de
contratacién podra concederla por un plazo que sera por lo menos igual alf tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativas.
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro dei plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de
las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de ejecucion y la demara fuera
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) | Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 eurcs
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningln caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion técnica de la modificacion y la
aprobacion econémica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacion del proyecto debera darse audiencia al redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano de
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contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en
consideraciones gue tenga por conveniente.

La mencionada aprobacion correspondera al 6rgano de
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° s6lo podran introducir¥ewxarigsiefies sin necesidad de previa
aprobacién cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo def contrato (art. 234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto en el mismo se
iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas y abonadas en las certificaciones
mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicién final segunda de Ia
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacién
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberad procederse a una nueva contratacién de la
prestacion correspondiente, en la que podréa aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Mcodificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:

La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacion de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccidn del proyecto o de las especificaciones
técnicas.

b. Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que determinen
su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geolégico, hidrico, arqueolégico, medioambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacién del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la
elaboracidn del proyecto o en la redaccion de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la prestacién en los términos
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacion avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la
adjudicacion del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del contrato.
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2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en éusula no podra ahlerar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y debera limitarse a iptréducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones esenciales
de licitacion y adjudicacion del contrato en los siguientes casos:

a. cuando la modificacidon varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la prestacién
inicialmente contratada.

b. cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacion contratada y el precio, tal y como esa relacion
quedo definida por las condiciones de la adjudicacion.

¢. cuando para la realizacién de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacién profesional diferente
de la exigida para el contrato inicial 0 unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del precio de
adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este
limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
maodificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacién otros interesados, o que los licitadores que
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el precio del mismo, se reajustara
la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicacién (IVA excluido )
Esta garantia debera constituirse dentro del plazo méaximo de 15 dias naturales a contar desde ia notificacién de
aprobacion de la modificacién. La no constitucién de |la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucion
del confrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estard, ademas, a lo
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente
la autorizacién del érgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 226 del TR.LCSP.

E! cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacion expresa por €l drgano de contratacion de la cesidn. La no constitucion de la garantia dentro de dicho
plazo dara lugar a ia resolucién del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacién parcial de las obras sin obtener previamente
la autorizacion del érgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con
terceros no podran exceder dentro del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacién, establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones
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contractuales esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucion _:r contrato OOL¥F autacion de garantia e
indemnizacion por dafios y perjuicios a la Administracién Contratante  /

—

stablecidas en la Ley
i6n vy Real Decreto

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los req |
32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion el el

subcontratacién en el Sector de la Construccién.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistministradores, dentro de los
plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP.

36) Recepcion de las obras y certificacion final.
El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminacién,
con una antelacién minima de 45 dias habiles,

La recepcién de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la terminacién de las obras.
Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitird un ejemplar para que en el plazo de diez
dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacién.

Del resultado de la recepcién se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un ejemplar
original cada uno de ellos.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de ias

mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacién debera aprobar la

certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato
En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista,
debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.
El plazo de garantia tendra una duracion de un afio a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacion de las obras, siguiendo,
en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en

ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los trabajos necesarios para su reparacion
se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacion y devolucién de la garantia definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra,
de oficic o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la liquidacion,
en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas ultimas lo dispuesto en el art. 216. del
TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
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para elio durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obra
afguna por ampliacién del plazo de garantia. 2

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el érgano de contratacién
podra ordenar la gjecucion de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra
el pago de los citados gastos, ‘bien con cargo a la garantia si fuere suficiente, y si el importe de la reparacién
excediera del importe de la garantia se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacién lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liguidacién gue resulte a favor del contratista debera ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contraio de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislacién de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la
Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucion asi como las deméas
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretaciéon, modificacion, resolucion y efectos de este contrato
seran resueltos por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de
dicha Jurisdiccion, previa interposicién, en su caso, del recurso de reposicién potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En fos supuestos a que se refiere
el articulo 40 dei TR.LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DETpd

' REGULACION . Y
2\RMONIZ ADA &) contrato no sujeto a regulacion arfnon 7

1. PROYECTO Reurbanizacion do Camifio da Raxeira. PLA Q‘_
Coruna ‘

A. Clasificacion Nacional de productus-.por

1.bis. CODIFICACION Actividades (CNPA-2009)
B. Vocabulario comin de 45233140-2
contratos
2. PRESUPUESTO A) Obras anuales 199.523,71 Euros (IVE incluido)

O gasto correspondente a este contrato satisfarase con cargo a aplicacion
orzamentaria 050 15500 61900, tramitindose como expediente anticipado de

3. APLICACION |gasto 6 abeiro do disposto no artigo 24 das bases de execucion do orzamento
PRESUPUESTARIA 2014 e condicionado 4 existencia de crédito suficiente e adecuado unha vez entre

en vigor a modificacién orzamentaria solicitada.

FIJADO EN EL. PROYECTO: 60 dias habiles
REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION: no aplicable

4. PLAZO DE EJECUCION:

4- BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

5. CLASIFICACION: NON SE ESIXE.
SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:

6. FORMA Y MEDIO DE|A) Consulta a tres empresas

CONSULTA Y LUGAR DE|B) Perfil do contratante
PRESENTACION B). LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro xeral do Concello de Santiago (R/
Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705 Santiago de Compostela)

Maximo 60 % del precio de adjudicacién

7. PLAZO DE e o .
PRESENTACION DE i(z\c’:ilt\:dg:las naturales a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de la

PROPOSICIONES

8 PERFIL DE 8.1 Direccion pagina web: www.santiagodecompostela.or
CONTRATANTE 8.2 Publicacién de adjudicacion (indicar la opcién elegida): b) en perfil de
contratante

9. GARANTIA DEFINITIVA (5% del importe de adjudicacion

Mesa de contratacién:
A Mesa de contratacién estara integrada por:

Presidente: O/A concelleiro/a delegado/a de desenvolvemento urbano e sostible ou, no seu defecto, calquera
outrofa nofa que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.

Un arquitecto municipai.

O/A Director/a da Asesorfa Xuridica Municipal, ou persoa gue o substitia.
O/A interventor/a municipal, ou persoa que a substitia.

Secretario: o0 Xefe de Seccion de Contratacion, ou persoa que o substitia.
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A efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratagiop
integran mediante fax cu correo electrénico.

OTROS DATOS:
INFORMACION: Concello de Santiago, Seccién de Contratacién.
TELEFONO: 981-54.30.33. CORREQ ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.org
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: COPISTERIA COPY NINO (Ruia Rosalia
de Castro n°58 Bajo, C.P: 15706, Santiago de Compostela (A Corufia) Teléfono: Telf: 981 590 302, Fax: 981 840 088)
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D. con domicilio
en
nG
teléfono

fax({optativo) direccion de correo electronico (optativo)
Ne con DN.I. (o Pasaporte o documento que o sustituya)
Ne actuando en nombre propio {0 en representacion
de DN.I o C.ILF. N¢ y con domicilio en

calle n® teléfono

fax  (optativo) direccion de correo  electrénico  (optativo)

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacion de la ejecucion de las obras
comprendidas en el Proyecto de Reurbanizacién do Camifio da Raxeira. PLAN DTC 93 da Deputacién
Provincial da Coruiia y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA... ..., Euros)
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) % ......... ..importe ......... euros
CYTOTAL(A+B) ................... EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acomparia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4°.- Hace constar que en la presente licitacién (indiquese lo que proceda):

a) __ No concurre con empresas vinculadas.

b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresals:

Denominacion

CIF
En a de de201

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO {ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS

C. OFERTA ECONOMICA

D. CRITERIOS DE SELECCION BASADOS EN LA SOLVENCIA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de Reurbanizacién do Camifio da Raxeira.

PLAN DTC 93 da Deputacién Provincial da Corufia

12.

presentada por

Teléfono

Fax
En a de de 201
(1) Indicar sobre A, B, C o D segln la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en la clausula
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION
‘A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON

a) Oferta Econémica: ......... 50............ puntos.
De acuerdo con la formula elaborada por la Facultad de Matematicas

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACION,
Fdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernandez
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PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADQ-D ' LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién la documentacién a que se refiere el art. 146.1 del
TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtituladoe “Documentacién® prevista en la clausula 12 de este Pliego, podra ser
sustituido por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con [a Administracion. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante
el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicién Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP en su redaccién dada
por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de
empleo, procede complementar la cldusula 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes
entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacién de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacion del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica - (dafos a
cubrir por la Administracion contratante)

2.- Ildentificacion del érgano de contratacién: - (datos & cubrir por la Administracién
contratante)

3.- Destinatario: - {datos a cubrir por la Administracion conirafante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, la clausula 30 quedara redactada del
siguiente modo:

“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cldusulas del presente pliego y de conformidad con
el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccion dada por la
disposicién final séptima de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento
y de la creacién de empleo, la Administracién tendra la obligacion la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222 4.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, atin en el caso de que cuente con la auterizacién de
la direccion, no dard derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para
hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio
del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd de haber cumplido la obligacion de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.
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ce)‘i? icaciones de obra o los
5 ;);rvicios prestados
dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion j€] gefvicio, saghfo acuerdo expreso en
contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan |a licithcién. <<=~

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro administrativo, el
devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacién contenga algin error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento
de prestar conformidad a la certificacién, expresamente y por escrito |a existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacién, computandose, por tanto, el plazo
para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacién subsanada,

De igual modo si la factura contuviera algun error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro General, el
plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera ia factura o hasta que
se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera superior a cuatro
meses, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, si la
demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (art. 216.6 en su redaccién dada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su intemacionalizacion)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las condiciones sefialadas
en la clausula 31.5 del presente pliego”.
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INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRAT. /;:

Visto o expediente denominado “Reurbanizaciéon do Camifio da‘Réaxeira. PLAN DTC 93 da Deputacién
Provincial da Corufia”, quen subscribe informa gue, de acordo co previsto no artigo 6 do Texto Refundido da Lei
de Contratos do Sector Publico {en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de confrato de obras, de
caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracién a sla contia pode
tramitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen necesidade de
publicidade consonte 6 artigo 177.2 da TRLCSP, sclicitando como minimo 3 ofertas a empresas capacitadas para
a realizacién do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP).

En canto as actuacions preparatorias e as normas especificas que regulan o contrato de obras, estarase 6
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacién a este procedemento o prege de clausulas administrativas particulares aprobado pola
Excma. Deputacién Provincial da Coruiia no Pleno do 25.05.2012 no que se define o abxecto do contrato e a sia
codificacién na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), que quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracion concreta do
contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo 6 que se aboara o prezo que aparece expresado
claramente con individualizacién separada do importe do IVE.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a siUa normativa de desenvolvemento, en atencién 6 procedemento de
adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do contrato e
incorpora os documentos 6s que se refire o artigo 109 da TRLCSP pole que unha vez fiscalizado pola Intervencion
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e
dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion.

IR
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