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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE AABRARN-DE-BEGIR PARA LA

CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES (Aprobado en el Pleno“de la Corporacién Provincial en
sesion celebrada el 25 de mayo de 2012).

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

I.-Elementos del confrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el
articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico {en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con
lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

E! conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este
Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

1.2} Delimitacién del contrato.
A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP estan sujetos a regulacion armonizada los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitacion.
Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas econémicas,
han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin perjuicio de que el importe
de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo
de oferta econdémica del presente pliego.

3) Financiacién.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la Administracion del cumplimiento del contrato
existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacién sefalada en el Epigrafe 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

3.2, Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecucién de obra en
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al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuestd’en la clausula 5 del presente Pliego.

4) Revision de precios.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procedera en ningun caso la revisibn de precios del presente
contrato y por tanto no se aplicara formula alguna de revision.

5) Plaze de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del
contrato, contado a partir del dia siguiente al de ia firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contard siempre en dias naturales.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacién del Programa
de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su integridad a la
reduccién de la financiacion prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo inalterable la financiacion prevista
para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicara a realizar mas obra en cada una de las
anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacion
relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo que sera
obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que
enumera el articulo 54 y 60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica (o se
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracion fa ejecucion de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad establecida en el articulo 65.1 del TR.ILCSP, sera requisito indispensable que el contratista haya obtenido
previamente la correspondiente clasificacion, segin resulte del Proyecto o documentacién técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de Estadeos miembros de

la Comunidad Europea sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacién de los documentos que se indica en la clausula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como gue asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 y acreditar su
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la
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solvencia de la unidén temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de ) 46 "
el supuesto de gque se exija clasificacién se estara a lo dispuesto en el articulo 6

asi como presentar el C.L.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo de quince dias siguientes al de la
fecha en que reciba la notificacion de adjudicacién, y la duracion de la misma sera coincidente con la del contrato

hasta su extincién.
Los empresarios que concurran agrupados en Unidnes Temporales quedaran obligados solidariamente ante la
Administracion.

Il.- Adjudicacion.

9) Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicard mediante procedimiento negociado.

10} Anuncio y perfil de contratante.

A} PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art.
177.2 en relacién con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicacidn de anuncios en Boletines
Oficiales o en el Perfil de contratante.

No obstante, debera consuitarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacién del objeto del
contrato.

A pesar de no ser obligatorio, el érgano de contratacion podra optar también por cualquiera de estas dos
modalidades:

A - publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de caracteristicas del contrato se indicara por cuél de estas tres modalidades se opta.

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA.- Contratos de
obras cuyo valor estimado sea superior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el limite
establecido en el art. 171.d del TR.LCSP:

Plazo para presentacién de solicitudes de participacion: sera de diez dias contados desde el dia siguiente al
de ia publicacion del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, si bien podra afiadirse a esta publicacion la
insercion de! correspondiente anuncio en el Perfil del contratante.

Seran de aplicacion al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166
del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que se indican en
los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los ocho dias naturales a contar
del dia siguiente al de la recepcion de la invitacion para que se oferte o al de la publicacion en prensa, BOP o en el
Perfil de contratante, segln sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas, en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y precintados,
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firmados por el licitador o persona que lo represente, y con la documentacigf

12. g

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTIA - Las solicitudes
de participacion se presentaran en el lugar v plazo que se indican en los epigrafes 6 v 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los diez dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacién
del anuncio en el BOP, en horas de nueve a frece y en tres sobres cerrados, que podran ser lacrados y
precintados, firmados por el licitador o perscna que lo represente, y con la documentacion y requisitos exigidos en

la clausula 12.

12) Proposiciones: documentacién.

12.1 PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentacién®.
Contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1} Empresario individual: Fotecopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacion Fiscal {C.I.F.}, debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unidn Europea se acreditara
mediante la inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentaciéon de una declaracién jurada o un certificado, en ilos términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con [as disposiciones comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de cbrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacidén del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacion de una declaracién
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion {Disposicion Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2 - Informe de reciprocidad: Las perscnas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente Espafiiola, en la que se haga
constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas espaiiolas en [a
contratacion con la Administracidon en forma sustanciaimente analoga.
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En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe getirg4eliproc
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pulbli¢ade ia Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicibn comin a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias). declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espaiioles.

Las empresas exiranjeras deberan presentar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B} Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espafa.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafa, con designaciéon de apoderados
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera acompanarse
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracién
contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcitn sea
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente por el

Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

modelo:

D.

Con DNI

Y domicilio en

provincia de

calle n®

en nombre propio o en representacion de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucién de la obra

- Titulo:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u érganos de direccion estan incursos en prohibiciones de

contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP 7

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificacion y acreditacion de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecucion los medios
personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda {u organo correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de
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] Proyectd, en el supuesto de que

estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen & Proy
te Pliego y epigrafe 5 del cuadro de

se exija clasificaciéon con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del pre
caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente gque acrediten ante el érgano de contratacion su solvencia econémica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacién de las
obras ejecutadas en el curso de los Gltimos cinco afos, acompafiada de certificados de buena ejecucién para las
mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se adscribirdan a la obra, de
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberan aportar la siguiente
documentacién:

- Medios personales:

A} Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
los mismos por su experiencia en la ejecucién de chras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o tempaorales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maguinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras, adecuada a las
caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacidén del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion {art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el estabiecido en el articulo 227.2.¢. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacién
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medics personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes donde
se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcidn se considerara incumplimiento de obligacion esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No cbstante el 6rgano de contratacion podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos de la clausuia 33 del presente Pliego.

G) Acreditacién de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econdmica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP vy la
solvencia técnica mediante: 1° .- la relacion de las obras ejecutadas en el curso de los dltimos cinco afios,
acompafiada de certificados de buena ejecucion para las mas importantes y 2° .-compromiso de adscribir a ta
gjecucion los medios personales o materiales suficientes para elio. A estos efectos los licitadores deberan aportar

la siguiente documentacion:
- Medios personales:
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indicandose su titulacién académica y profesional.
B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras, adecuada a las
caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

b} Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Piiego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentacién
incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusion de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes donde
se indiquen estas circunstancias.

E! incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacion esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TRLCSP. No obstante el drgano de contratacién podra optar por la
imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacién de cada una de
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

1) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacion con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracién indicando
esta circunstancia y el nombre o denominacién social de las mismas, debiendo constar este documento en cada
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Auténomas y
registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacién de A Corufia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompanando la correspondiente
certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracién pueda solicitar
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los
mismaos,

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentacién
de empresas contratistas de la Excma. Diputacién Provincial de A Corufia, acompafiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o Ia simple referencia al nimero de inscripcion en el Registro y en consecuencia las
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufa (Ordenanza
reguladora del registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion provincial de A
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de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos ofef
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributarias y de [a Seguridad Social con
el Estado en procedimientos de contratacién.
Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°

segun D.NL.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de ejecucién de Ia obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriermente indicado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgénica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas vy la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que el drgano de contratacién lo
estime oportunoe.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.
Se haréa constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
Contendra |a siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con caracter general:

A.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades
a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su ¢aso con las anualidades fijadas en el cuadro de caracteristicas.
Debera incluir:

a} Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de obra, que refleje la
continuidad vy coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, asi como la definicion de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la
ohra.

b) Un grafico de la ejecucién de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en
el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en dias naturales), ajustado
a tas anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitacién. Cualquier referencia en este gréafico a
importes distintos del presupuesto de licitacién, supondra la no admisién de la oferta.
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e

c} Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la heS€ dq%:umentaré

fotograficamente ¢ en video el desarrollo y evolucién de las obras. Dicha de
Administracion en la fecha del Acta de Recepcién.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A.2} Actuacion medioambiental:
d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de obra y en especial:

- reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales

- regeneracion de espacios
- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes o
procedentes de demolicion o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, ta documentacion que acredite que los residuos de construccién y
demcolicién realmente producidos en la obra han sido gestionados, segln lo dispuesto en el art. 4.c de! R.D.

105/2008.

B) Plan de conirol de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la
empresa vaya a desarroliar durante la ejecucion de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del
control de calidad;

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A ios efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicara para cada uno de los aspectos del control

de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a cabo el control de calidad con personal
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno
El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucion material que va a destinar a este control

interno,

El contratista deberd especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar
en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

La Direccién de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes, célculos, derivados de este
programa de control interno de calidad.

Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el 6rgano de
contratacion podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.
La Administracion, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausuia 29 del Pliego, ordenars
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracién, que se verifiquen los
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originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% degl+
la obra. /

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayer, a efectos de valoracién, no se
computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de
incremento de control de calidad externo, obtendra 9 puntos (de acuerdo con la valoracioén del ANEXO V) pero, a
efectos financiacion por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administracién
sera del 4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio}.

La oferta se realizara con arreglo al siguiente modeio:

4

Don.....ccccev e, en nombre y representacion de la empresa ................... se compromeie a financiar,
ademas del 1% minimo obligatorio, el . .% (1) sobre el presupuesto de ejecucion material de la obra cuya
denominacion es la siguiente .............cccccei e , ¥ por lo tanto la cantidad maxima a financiar es del

A 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ...... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto
en la clausula 12.2 del Pliego, que sera retenido por la Administracidon en las correspondientes certificaciones de

obra.
{Lugar, fecha y firma)
(1} Expresado con seis decimales

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca
tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

C) Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra de seguirse
durante la ejecucion de la obra, en aplicacion del estudic de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacion de la organizacion establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad

- La realizacion de un andlisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditacién de algin tipo de auditoria periédica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud
El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con caracter especifico:
Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de caracteristicas del contrato

(ANEXO |) que este criterio sera objeto de valoracion.
- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):
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en su caso,
debidamente
justificada, de reduccion en los plazos de ejecucion.

Dicha memoria contendra un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante diagramas los
tiempos {expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias

oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un ndmero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2%.

4 - indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
que lo integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta econdmica”.
Contendra la proposicion economica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo Il de

este Pliego.

12.11 PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZON DA CONTIA

As solicitudes de participacién presentaranse en dlas sobres. Sobre D: sobre relativo aos criterios de
seleccién baseados na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documentacion

Sobre D: Sobre relativo aos criterios de seleccion baseados na solvencia dos licitadores contera a seguinte
documentacidn:

Salvencia econdmica y financiera

1. Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el &mbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a} Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de

contratacién por la autoridad competente.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que
ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del contro! de calidad, acompafiada

de los documentos acreditativos correspondientes.
¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

d) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y fa importancia de su personal directivo durante
los tres Ultimos afios, acompafada de la documentacidn justificativa correspondiente.
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e) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico dékg&e / {iI8pordra para la ejecucion de las
y sy o

obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.
Ademas de io establecido en los apartados anteriores, el licitador de

- Medios personales:

A} Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de
los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas a las del contrato,
indicandose su titulacién académica y profesional.

B) n® de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Porcentaje sobre el precic de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del
porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato sefialando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el
presente apartado . No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerira
autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre ¢ la presentacion
incompleta no podra ser objeto de subsanacién a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinara la exclusién de la oferta, previos los informes téenicos correspondientes donde
se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de obligacién esencial a
los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el organc de contratacion podra optar por ia
imposicién de penalidades en los términos de la cldusuta 33 del presente Pliego.

Sobre A: Subtitulado “Documentaciéon” contendra la siguiente documentacion:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.|.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cadigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de Estados Miembros de la Unidn Europea se acreditara
mediante la inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

A.4) Empresas no espaiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
{Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion (Disposicidn Adicional 14 TR.LCSP).

B12g937

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradeiro s/n * 15705 * Santiage de Compestela * Tel. 881 542 300 * www.santiagodecompostela.org



Dependencia Sello o Certificacién Mecanica
CON.- Negociado de Contratacion de Obras e Servicios
100.- JMIC
CONCE I_I_O DE Documento Expediente Fecha
SANTIAGO CONZI00A, CON/4/2015 07-01-15 09:43

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar cgripffrdie de ia-Misién Diplomatica
Permanente de Esparia en el Estado correspondiente o de ila Oficina Consular e cuyo dmbito territorial radigue el
domicilic de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga
constar que el Estado de procedencia de ia empresa admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracién en forma sustanciaimente andloga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira de!l informe sobre reciprocidad en relacién con
las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de
Comercio.

A-6) Disposicibn comun a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaracion de
sometimiento a la jurisdiccién de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas exiranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los
Tribunales y Juzgados esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjerc que pudiera corresponder al
licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espaiia.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:
Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica, debera acompaiarse
poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administracion

contratante.
El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripcion sea
exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente clausula, deberan bastantearse previamente por el

Secretario de la Corporacidn o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente

modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle n®
en nombre propio o en representacion de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicacidn del contrato de ejecucion de la obra
E13837
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- Titulo:

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiente de las 6 iones tributarias y con la Seguridad
Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F} Clasificacién

F.1 Documento de clasificacion empresarial: Certificacién expedida por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Hacienda (u 6rgano correspondiente de la Comunidad Auténoma de Galicia de
estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que
se exija clasificacion con arreglo a lo dispuesto en la clausula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de
caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificadas sera suficiente que acrediten ante el érgano de contratacién su solvencia econdmica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacion de las
obras ejecutadas en el curso de los Gltimos cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucion para las

mas importantes.

H) Uniones temporales de empresas.
Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion de cada una de
ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el

articulo 59 del TR.LCSP y clausula 8 del presente Pliego.

1) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a2 un mismo grupo, en
los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentara necesariamente una declaracion indicando
esta circunstancia y el nombre o denominacion social de las mismas, debiendo constar este documento en cada
una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado ¢ de las Comunidades Auténomas y
registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Exema. Diputacidon de A Coruiia:

Los licitadores podrén indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafando la correspondiente
certificacion donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estaran
dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administracion pueda solicitar
aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los
mismos.

No obstante aquellas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentacién
de empresas contratistas de la Excma. Diputacién Provincial de A Corufia, acompaiiaran una copia del informe
relativo a los datos inscritos o la simple referencia at nimero de inscripcién en el Registro y en consecuencia las
Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufia (Ordenanza
reguladora del registro de documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputacion provincial de A
Corufa, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de marzo
de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.
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(s
A O
! s
K) Autorizacién para la cesion de informacion relativa a obligaciones tributgrids < 1e Segg;idﬁl Social con

el Estado en procedimientos de contratacién.
Se ajustara al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle n°

segin D.N.I. N°

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato de ejecucion de la obra

- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesién de la informaciéon por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con e} Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiente de contratacidn del expediente anteriormente indicado, de acuerdo
‘con lo establecido en la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccién de Datos de Caracter Personal,
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demas disposiciones de aplicacion, siempre que el érgano de contratacién lo
estime oportuno.

{Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en |a primera pagina, en hoja independiente, un indice de los documentos
que o integran, enunciado numéricamente.

El érganc de contratacién, previos ios informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de
Contratacién y con arreglo a los criterios basados en la solvencia econémica, financiera y técnica invitara a las tres
empresas que cbtengan la mayor puntuacion en esta fase para que presenten la documentacion detallada en los
sobres B y C, de la cldusula 12.I en el plazo de quince dias naturales contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la invitacidn escrita

13} Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acomparfien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante, se admitiran
fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido

compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constitucion de la

garantia provisional.

15) Criterios de adjudicacion.

15.1 Los criterios para la adjudicacion del contrato son los gue figuran en el anexo IV,

En aquellos contratos cuyo valer estimado supere el importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, la
Mesa de Contratacion (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razén de la cuantia, o
cuando se hubiere constituido con caracter potestativo) debera formular propuesta de adjudicacion al érgano de

contratacion,
E15€)37
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puntuacion tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que ,n-;:"" plantilla mayor nimero de
trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%} de acuerdo con lo estab g€ido en la Dispesicion Adicional 42 de
la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP nim. 63 de fecha 17 de

marzo de 2000).

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucién motivada.

l.a Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién mas ventajosa,
mediante la aplicaciéon de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesarfamente al valor
econdmico de la misma, o declarar desierta la licitacidn, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los

criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

156.3 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincuia al contratista con la Administracién de tal modo que la renuncia a la
adjudicacién del contrato é a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase de tramitacion del expediente (a
manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de ofertas; antes ¢ después de: a) la apertura de plicas, b) la
propuesta de la Mesa de Contratacion, c) la adjudicacion, d) antes de la formalizacion del contrato, e) la
comprobacion del replanteo, f) el inicio y ejecucién de las obras, g} la recepcion, etc. faculta a la Corporacién a
que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion por los dafios y
perjuicios causados a la Administracién contratante y demas consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional, la Corporacion
podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para la indemnizacion de dafios y
perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacion se concretara por el Organo competente de la Corporacion
la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Direccién de la obra se realice
mediante contrato de servicios previa la tramitacion del correspondiente expediente de contratacién.

16} Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacion se requerira al licitador que
hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus abligaciones tributarias y
de la Seguridad Social o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

b} Constituir [a garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacian, excluido el impuesto
sobre el Valor Afadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

La Administracién podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de entidades, que
se encuentren en situacién de mora frente a la Administracion contratante como consecuencia del impago de
obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales o seguros de caucion, y que mantuvieren impagados
ios impories correspondientes a avales 0 seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse
recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir e! aval o el
seguro de caucion deberd informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin que
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pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el ava 564 _
Administracion. e
c) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios persor 31 €s y materiales que se hubiere
comprometide a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.
16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El organo de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacién.

16.4 La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de contratante.

Ill.- Formalizacion del contrato.

17} Formalizacién del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 y 156
la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita Ia
netificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lieve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato el 6rganc de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificacion para la
formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y en la fecha que
sefale |a Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podréd acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia
provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacidn fueran imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecucidén del contrato.

18) Acta de comprobacion del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacién del Replanteo, en la
fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa notificacion, a acudir al mismo y
suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobaciéon de Replanteo su ausencia se
considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el articulo 237 del

TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los guince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacién de Replanieo.

8178137
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\ 4

E! adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajg,_ lad #aboral competente con
caracter previo al comienzo de los trabajos ,documento cuya presentacion gegbe 4 expifiir el contratista al director
de las obras y al coordinador de seguridad y salud. /

Cuando el resultado de la comprobacion del replantec demuestre la posesién y disposicién real de los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, se dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el Acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacién de subcontratistas y
suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos
especifico {(a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacion de
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35

del presente Pliego.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion previo informe
del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacién la aprobacion del Plan de Residuos en los casos que
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacion, a propuesta del Técnico Director podra
eximir al contratista de la presentacion del programa de trabajo.

En ningun caso se dispensara la presentacién de programa de trabajo para las obras plurianuales.

19) Carteles y sefiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel
relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la Administracion Provincial. Dicho cartel
deberd mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista
durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras, peligro,
precaucion, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacién y normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras
hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de

esta Clausula.
19.2.- Fotografias.
El adjudicatario debera acompafar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias por triplicado:
a) Del carte! de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos deberd llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realizacién.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracién el reportaje fotogréfico
o en video relativo al desarroilo, ejecucion y finalizacion de las obras en sus distintas fases. La citada
documentacion podra utilizarse por la Administracién libremente y sin limitacion temporal.

20) Ocupacion de terrenos.
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El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir

direccion. /
21) Desarrollo de los trabajos. /

21.1.- El contratista deber4 ejecutar las obras con materiales y medios‘ge/primera calidad y en las condiciones
exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacion que la integra, asi como de conformidad con la
instrucciones o regiamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho
comunitario en los términos establecidos en el articulo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las condiciones exigidas
por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcién y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiaies en la obra
previo examen y aceptacion por el Técnico-Directer, en los términos y formas que éste sefale, para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su
examen debera comunicarlo por escrito al contratista, seftalando las causas que motiven tal decision.

o

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de la devolucién de la
garantia definitiva el contratista respondera de fa ejecucion de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la
Administracién hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones vy certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas ¢ mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos
en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el
Técnico-Director ordenara durante el curso de la ejecucion, y siempre antes de la aprobacién de la devoiucion de
la garantia definitiva, la demolicién y reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o [as acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabhilidad por vicios ocultos.- Si ia obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la

recepcion.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totaimente extinguida la
responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccion e inspeccion de las obras.

La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Teécnico-Director de las mismas (Director de Obra y en
su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de
noviembre de Ordenaciéon de la Edificacion), el cual dictara las instrucciones necesarias al contratista para la
normal v eficaz realizacion de aquellas y sefialara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones
correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de |la Corporacion podré inspeccionar las
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) Legislacidn laboral y Seguridad Social.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevencién de riesgos laborales.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y

prevencion de Riesgos Laborales.
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24. bis) Produccion y gestién de residuos.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en

25) Responsabilidad. Daiios. Rt s

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos Ios dafios, perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maguinaria o como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya expirado el plazo
de garantia de |la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata vy directa de una orden
de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafos causados a la Administracion
Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar sefialado y en el
plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depésito.

27) Custodia y conservacién.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales e instalaciones, sin que tenga
derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobacion de Ia
devolucion de la garantia definitiva.

Cuando [as obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire acondicionado,
vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a través de una empresa
especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantia establecido en la clausula
37 del presente Pliego, asumiende los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y fributos y varios.
El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de Licitacion en diarios
oficiales y medios de comunicacion que se detallan en el Epigrafe 13 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Pablicos que pesen sobre el
contrato 0, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién la licencia de obras o Impuesto
sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, v el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicataric y sin que suponga coste alguno para la administracién, la realizacién de
aquelios proyectos de instalaciones y equipos gue en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de
transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que sean necesarios para la aprobacion por ios
organismes competentes de la administracion, asi como la tramitacion ante dichos organismos y pago de las tasas

correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccion y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del Pliego, ordenara
a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administracion, que se verifiqguen los
ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de
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la obra 0, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado cg 3 Bis
adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo: /

La misma Direccion fijara el ndmero, forma y dimensiones y demas
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposi
tales datos ei Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la
clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracion a través de la direccién facultativa, tanto en lo
que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

idn general al efecto, ni establezca

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente Pliego, y de
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposicion transitoria 62
del TR.LCSP, dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el gque las Administraciones tienen la
obligacién de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de
los 40 dias siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial de! contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligacién de abonar
el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del articulo 216 sera dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion total o parcial del conirato.

La ejecucién de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, ain en el caso de que cuente con
la autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el
Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de
diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones
Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacién contenga alguin
error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacion,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta
que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion, computandose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedicién de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algin error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen, si la demora de la Administracién fuera superior a ocho meses. (216.6)
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30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizara mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas, fa medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacién, a fin de que
ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al confratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracion sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de
obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactard mensualmente la
correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por la Direccion Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que correspondan previa la audiencia
al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades previstas sin que
en una unica certificacion se pueda reflejar impertes correspondientes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.

31.41.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafiadas de relacién valorada
expedidas por la Direccion Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u 6rgano competente de la
Corporacion. Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la certificacién.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorizacién dei érgano de contratacion que tendra por Unico objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticién expresa del contratista, acompafniando documentacion justificativa de ia propiedad o
posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de |las cantidades anticipadas, para deducirlo
de! importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborara la

Direccion de Obra acompafiandclo con la relacion vaiorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada mensual o en
otra independiente.
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porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abOno no tuviera la reglamentaria
descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara por la direccién de la obra, no
pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la
anualidad correspondiente en el gjercicio econdmico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad
del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al abono que corresponda al crédito disponible
de la anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos necesarios
para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de acuerdo con la
normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los
precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacion de aguéilos.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompariarse de una memoria explicativa de los resultados
obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo dispuesto en el
apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP

El contratista tendré derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida que vayan teniendo
lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administracién,
podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion, sera requisito
imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal efecto, se considerara que la
notificacién se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del
crédito, la toma de razon en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de pago habra de
ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de la Administracion, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirdn efectos liberatorios.

32) Prérrogas.
Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefialado el 6rgano de
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contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo mends, i
contratista pidiese ofro menor.

33} Plazo de ejecucion del contrato y penalidades administrativa
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de
las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucion y la demora fuera
imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) | Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 156% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 eurcs
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquelios haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningin caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacidn técnica de la modificacién y la
aprobacién econdémica del Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto debera darse audiencia al redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las

consideraciones que tenga por conveniente,
La mencionada aprobacién correspondera al 6rgano de contratacion, previa audiencia al contratista,
fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacién cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
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previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un increm B stgosql:peri al 10 por
100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP). / N

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo cago, £l limite previsto en el mismo se
iran incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogida€ y abonadas en las certificaciones
mensuales, o con cargo al crédite adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposicién final segunda de Ia
TR.LCSP. No obstante, cuando con pesterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la
propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacién final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro | del TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacioén alguna,

La modificacién del contrato no podra realizarse con €l fin de adicicnar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacion
o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberd procederse a una nueva contratacién de la
prestacion correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos
complementarios si concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:

La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacion de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccidn del proyecto o de las especificaciones
técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que determinen
su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo gecldgico, hidrico, arqueolégico, medicambiental o
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicacion del contrato y que no fuesen previsibles con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la
elaboracién del proyecto o en la redaccion de las especificaciones técnicas.

¢c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacion en los términos
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que fa mejoren notoriamente, siempre que su
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la
adjudicacion del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanisticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a |a adjudicacion del contrato.

2. La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera limitarse a introducir las variacicnes estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
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3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entend -‘".._
de licitacioén y adjudicacion del contrato en los siguientes casos: _

a. cuando la modificacidn varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la prestacion
inicialmente contratada.

b. cuando la modificacion altere la relacién entre la prestacion contratada y el precio, tal y como esa relacion
quedo definida por las condiciones de la adjudicacion.

¢. cuando para la realizacion de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacion profesional diferente
de la exigida para el contrato inicial 0 unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas 0 en menos, el 10 % del precio de
adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este
limite.

e. en cualesquiera ofros casos en gue pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la
modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros interesados, o que los licitadores que
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por plaze minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el drgano de contratacion podré contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato aumente el precio del mismo, se reajustara
la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicacion (IVA excluido )
Esta garantia debera constituirse dentre del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacién de
aprobacion de la modificacién. La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién
del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara, ademas, a lo
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputacion.

35) Cesion de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente
la autorizacion del érgano competente de la Corporacion, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 226 del TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la
autorizacion expresa por el 6rgano de contratacidn de la cesion. La no constitucién de la garantia dentro de dicho

plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros |a realizacion parcial de las obras sin obtener previamente
la autorizacién del érgano competente de la Corporacién, con los requisitos y condiciones establecidos en el
articulos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso ias prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con
terceros no podran exceder dentro del porcentaje maximo establecide en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de
Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacién, establecido en el
Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato, se considerara incumplimiento de sus obligaciones
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contractuales esenciales y en consecuencia dara lugar a la resolucion del cont  inceutaciserde garantia e

indemnizacién por dafios y perjuicios a la Administracién Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisite$ y-€ondiciones establecidas en la Ley
32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion el el Sectof de fa Construccidon y Real Decreto
1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarroila la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratacion en el Sector de la Construccion.
El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los
plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP.

36} Recepcion de las obras y certificacién final,

El contratista comunicara por escrito al Facultative Director de la obra la fecha prevista para su terminacién,
con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras.
Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacién el representante de la Administracion le remitird un ejemplar para que en el plazo de diez
dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes, retirando un ejemplar
original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las

mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo

improrrogable o declarar resuelio el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contrataciéon debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato
En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo establecido en la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidaciéon que resulte a favor del contratista,
debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37} Plazo de garantia.
El plazo de garantia tendrd una duracion de un afio a contar desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacion de las obras, siguiendo,
en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de fos dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacién, los trabajos necesarios para su reparacién
se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacién y devolucién de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el arf. 236 del TR.LCSP
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion,
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en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de “\.
TR.LCSP. ‘

ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantla eI Dlrector facuitativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el érgano de contratacion
podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra
el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si fuere suficients, y si el importe de Ia reparacion
excediera del importe de la garantfa se exigira el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liguidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado integramente por el
Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolucién.
Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el articulo 225 y 239.

40} Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislacién de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la
Comunidad Autdnoma de Galicia en los términos del articulo 149.1.18 de la Constitucién asi como las demas
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de este contrato
seran resueltos por el organo de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de
dicha Jurisdiccion, previa interposicién, en su caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la
interposicion de cualquier ofro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere
el articulo 40 del TR.LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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0. REGULACION ARMONIZADA

Ia) contrato no sujeto a regulgz’i‘o’n armomizada

1. PROYECTO: Substituciéon rede
1/2014

abastecemento no lugar de Bornais - POS Adicional

1.bis. CODIFICACION

Clasificacion
de
por

A.
Nacional
productos
Actividades
{(CNPA-2009)

B. Vocabulario
comun de
contratos

45232410-9

2. PRESUPUESTO

A) Obras anuales {122.956,11 euros lve aparte

3. APLICACION PRESUPUESTARIA

050 45400 61900

FIJADO EN EL PROYECTO: Cuatro meses

4. PLAZO DE EJECUCION:

REDUCCION DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
no aplicable

4- BIS PORCENTAJE

SUBCONTRATACION

Maximo 60 % del precio de adjudicacion

5. CLASIFICACION:

NON SE ESIXE.

6. FORMA Y MEDIO DE CONSULTA
Y LUGAR DE PRESENTACION

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:

A) Consulta a tres empresas

B). LUGAR DE PRESENTACION: Rexistro xeral do Concello de
Santiago (R/ Presidente Salvador Allende n° 4, CP 15705
Santiago de Compostela)

7. PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPQOSICIONES

Ocho dias naturales a contar desde el dia siguiente al de Ia
recepcién de la invitacién.

8.1 Direccion pagina web: www.santiagodecompostela.org

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.2 Publicacion de adjudicacion (indicar la opcién elegida): b) en
perfil de contratante

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacion

Mesa de contratacion:

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de

desenvolvemento urbano e sostible ou, no seu defecto, calquera

outro/a nofa que, expresamente, delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:

Un representante de cada grupo politico municipal.
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O director técnico de DUS.
O/A Director/a da Asesoria Xuridica Municipal, ou persoa que o subsfitta<
Of/A interventor/fa municipal, ou persoa que a substitla.

Secretario: o Xefe de Seccion de Contratacién, ou persoa que o substitla.

A efectos de axilidade no procedemento, as reunidons da mesa de contratacién convocaranse 6s
membros que a integran mediante fax ou correo electrénico.

OTROS DATOS:
INFORMACION: Concello de Santiago, Seccién de Contratacion.
TELEFONO: 981-54.30.33. CORREO ELECTRONICO: contratacion@santiagodecompostela.on
PERFIL DE CONTRATANTE: www.santiagodecompostela.org

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: COPISTERIA
COPY NINO (Rua Rosalia de Castro n°58 Bajo, C.P: 15706, Santiago de Compostela (A Corufia)
Teléfono: Telf: 981 590 302, Fax: 981 940 098)
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ANEXO li: MODELO DE PROPOSICION
D. con domicilio
en calle
nO
teléfono
fax(optativo) direccion de correo electrénico (optativo)
Ne con D.NJ. (o Pasaporte o documento que lo sustituya)
Ne actuando en nombre propio {0 en representacidn
de D.N.I. o C.LF. N° y con domicilio en
calle n° teléfono
fax (optativo) direccibn de correo  electrdnico  (optativo)

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacién de la ejecucion de las obras
comprendidas en el Proyecto de Substitucion rede abastecemento no lugar de Bornais - POS Adicional
172014 y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)Preciosin VA Euros)
B) impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) % ........... importe ......... euros
C)TOTAL(A+B)..................EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares
del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompaia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4° - Hace constar que en la presente licitacion (indiguese lo que proceda):

a) __ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominacién

CIF

En a de de201

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO Ilil: MODELC DE SOB

MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA
D. CRITERIOS DE SELECCION BASADOS EN LA SOLVENCIA
Proposicién para tomar parte en la contratacion de las obras de Substitucién rede abastecemento no lugar

de Bornais - POS Adicional 1/2014

12.

presentada por

Teléfono

Fax
En a de de 201
(1) Indicar sobre A, B, C o D segin la documentacion que comprenda, conforme & lo dispuesto en la clausula
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

a) Oferta Econémica: ........50............. puntos.
De acuerdo con la férmula elaborada por la Facultad de Matematicas

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACION,
Fdo.: Luis Jaime Rodriguez Fernandez
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ANEXO V X T/

AL PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR CULARE QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTQ NEGOCIADO DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 dei Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pidblico en su redaccion
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién la
documentacion a que se refiere el art. 146.1 del TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado “Documentacion”
prevista en la cidusula 12 de este Pliegoe, podrd ser sustituide por una declaracidn responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal caso, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano de contratacién,
previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigesimo Tercera del TRLCSP en su
redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creacidn de empleo, procede complementar la clausuia 31.4.1 en los siguientes términos:

“El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados
o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda [a tramitacion de la misma.

Datos que debera contener la factura correspondiente:

1.- Identificacién del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica -
{datos a cubrir por la Administracion contratanie)

2.- Identificacién del érgano de contratacion: - _ (datos a cubrir por la
Administracion conlratante)

3.- Destinatario: - {datos a cubrir por la Administracién coniratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccion dada por la Ley 11/2013 de
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, |a
clausula 30 quedara redactada del siguiente modo:

“30)} Derechos del adjudicatario.
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30.1.- Derecho al abono de la obra que reaimente ejecute con arreglo a las ¢la(s
conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anuzlidad y de od _,.>-/ con-
en su redaccién dada por la disposicion final séptima de la Ley 11/2013, de#6 de julio, de medldas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creaciéon de empleo, la Administracién tendra la obligacion la
obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones
de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222 .4,

La ejecucién de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aln en el caso de que cuente con la
autorizacién de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto
la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera de haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del

servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién deberd aprobar las certificaciones
de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad,
si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacion contenga algln error u omision, y el contratista no hubiera advertido en
el momento de prestar conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito |la existencia del mismo, el plazo
para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacién

subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algun error u omision o ésta no se hubiera presentado en el Registro
General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera
superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administraciéon con un mes de antelacién tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de lo§, perj %ﬂ& corfic consecuencia de ello se le

originen, si la demora de la Administracién fuera superior a sei N
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y en las
condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego”
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Adicional 1/2014°, quen subscribe informa que, de acordo co previsto no artigo 6 do~texto-R€fundido da Lei de
Contratos do Sector Puablico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de
caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e en consideracién a sa contia pode
framitarse por procedemento negociado, regulado nos artigos 169 a 171 da TRLCSP sen necesidade de
publicidade consonte 6 artigo 177.2 da TRLCSP, solicitando como minimo 3 ofertas a empresas capacitadas para
a realizacién do obxecto do contrato (art.178 TRLCSP).

En canto &s actuacions preparatorias e s normas especificas que regulan o contrato de obras, estarase 0
disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

E de utilizacion a este procedemento o prego de clausulas administrativas particulares aprobado pola
Excma. Deputacion Provincial da Corufia no Pleno do 25.05.2012 no que se define o obxecto do contrato e a sUa
codificacion na nomenclatura CPV, as necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22
TRLCSP), gue quedan xustificadas no correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do
contrato e a existencia de crédito orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo que aparece expresado
claramente con individualizacion separada do importe do IVE.

Analizado, pois, 0 prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a slUa normativa de desenvolvemento, en atencion 6 procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido & totalidade do obxecto do contrato e
incorpora os documentos 0s que se refire o artigo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado pola Intervencion
municipal dictarase acordo pola Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela aprobando o mesmo e
dispofiendo o inicio do procedemento de contratacion:

_— il o A “ewie
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